



Fylkesmannen i
Nordland

Vergemål REFORM 2013

Status i vergemålsreformen
September 2012



Planen

Område	1. halvår 2012	2. halvår 2012	1. Halvår 2013
Prosjektledelse	JD		SRF
Lokal vergemålsmyndighet		FIM	
Sentral vergemålsmyndighet	SRF		
Personal	Avklare overføring	Rekruttering	
Data	JD		
Bank/finans	Avklaring	Gjennomføre	
Informasjon og opplæring	Strategi og plan	Gjennomføre	
Regelverk	Utlendingsloven	Utl.forskrift	
	Vergl.forskrift		



Risikobilde

Sannsynlighet	5 Svært høy					
	4 Høy					SRF
	3 Middels høy					
	2 Lav			Verger	Bank	Data
	1 Svært lav					
			1 Liten eller minimal skade	2 Mindre skade	3 Merkbar skade	4 Stor skade
Konsekvens						

- : Kritisk – ikke akseptabelt – Tiltak skal **startes umiddelbart**
- : Vesentlig – Tiltak skal **vurderes**
- : Mindre betydning – **Tiltak bør vurderes**

Dataprojektet

Består av en rekke elementer

- Vergemålsportalen
- Vergemålsapplikasjonen – saksbehandlerløsning
- Samhandling med Altinn
- Samhandling med off. registre
- Datafangst

Gjennomføringsplan dataprojektet

06.08.12

15.09.12

15.10.12

15.12.12

15.01.13

15.03.13

01.07.13

Oppstart

Portal klar til
publisering

Lansering VMP/FM
åpen

Saksbehandlerløsningen System og
integrasjonstestet


Opplæring

Akseptansetest
starter


Overføring SRF

Drift

Vergemålsapplikasjonen



Bankprosjektet



Bankprosjektet -fire faser


Tidsrom	Fase
Sept- okt	Kvalifisering av bankene
Okt – jan	Forprosjekt med bankene
Februar	Konkurransen om vilkår og volum
Mars-juni	Implementering

Personell og rekruttering

- Fylkesmannen i rute
- Ingen virksomhetsoverdragelse
- Ressurser 2013 avgjørende
- Kritisk «vindu» mellom rekruttering og opplæring
- SRF sliter med framdriften og kapasiteten
- Kompetanseprofil Nordland



Vekting/kompetanseprofil



■ Juridisk

■ Økonomisk


■ Sosial/samfunn

■ Helse

■ Enk. saksbeh og
syst.vedlikehold



Andel overførte av mulige stillinger





Sentrale arbeidsprosesser	Aug 12	Sept 12	Okt 12	Nov 12	Des 12	Jan 13	Feb 13	Mar 13	Apr 13	Mai 13
Møter med overformynderiene										
Vergeportalen åpner										
Datafangst starter										
Opplæring av nytilsatte hos FM										
Opplæring verger										
Informasjon										
Ressursbehov Stillinger	2	2	2	3	3	3	4	5	8	10

Opplæring og informasjon

Utkast til forskrift § 6:

«Den sentrale vergemålsmyndigheten skal drive opplæring og føre tilsyn med fylkesmannens oppgaver etter vergemålsloven.»

- Dette innebærer:
 1. utarbeide rutiner for ansatte (sentralt og lokalt)
 2. utarbeide et felles opplæringsverktøy
 3. utarbeide fellesmaler
 4. utarbeide retningslinjer for fylkesmannens oppgaver med opplæring og tilsyn av vergene.

Opplæring av vergene

- Ulike typer verger, og opplæringen må tilpasses
- En basis/grunnopplæring som må være lik
- Samarbeid mellom sentral og lokal vergemålsmyndighet om hvordan opplegget skal være

Elementene i opplæringen

- e-læring og/eller kurs
- Lokale informasjonsmøter
- Veiledning
- Vergemålsportalen
- Fylkesvise/regionvise nettverk
- Superbrukere

Framdrift

- 15.10.12: Vergemålsportalen lanseres – her vil ligge mye grunnleggende info
- 15.10.12: Hovedelementene i opplæringspakker både mot fylkesmennene og vergene på plass
- 15.10.12 – 31.12.12: Bearbeiding og utprøving – piloter
- 1. og 2. kvartal 2013: Utrulling

Regelverk

- Forskriften klar i løpet av september 2012
- Mindre forskrift på utlendingsloven høst 2012

Økonomi

- Ressursramme på ca 235 mill. – engangskostnader på 48 mill. kroner
- Tilsvarende 169 stillinger til FM og 14 til SRF – totalt 183
- 103 mill. i reduserte overføringer til kommunene – avklart gjennom konsultasjonsordningen
- Kommunene får beholde 64,5 mill. det første året til etterarbeid og omstilling