Framdrift – greie ut om grensejustering av Liabygda

Fakta-grunnlag	Oppstarts-møte	Innbygger-høyring	Høyring	Tilråding
Innhenting av fakta **veke 41 til 44**	**Veke 42 (16/10)**	Informasjon sendast innbyggarane i **veke 45/46**	Til kommunane i slutten av desember **veke 50**	Blir sendt til departementet **1. mars**
Frist for å supplere fakta **veke 44 (18/10)**		Blir gjennomført i **veke 48 og 49**	Frist for svar **10. februar**	
		Rapport ferdig i **veke 50**		

Departementet avgjer

© Statsforvaltaren i Møre og Romsdal