Framdrift – greie ut om grensejustering av Ona og Sandøya

Fakta-grunnlag	Oppstarts-møte	Innbygger-høyring	Høyring	Tilråding
Til kommunane 19. april	24. april	Informasjon sendast innbyggarane i veke 21	Til kommunane i slutten av veke 27	Blir sendt til departementet 15. oktober
Frist for å supplere fakta 16. mai		Blir gjennomført i veke 23 og 24	Frist for svar 23. september	
Faktagrunnlag sendast innbyggarane i veke 21		Rapport ferdig i veke 26		

Departementet avgjer

© Statsforvaltaren i Møre og Romsdal