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1 INNLEDNING 

1.1 Hensikten med en saneringsplan 

Vann- og avløpsanleggene er en del av den kritiske infrastrukturen i samfunnet. For å fungere 
tilfredsstillende er det viktig at anleggene har en god kvalitet og tilstand. 

Uten vedlikehold og utskifting forfaller ledningsnettet. Norsk Vann sin bærekraftstrategi, som ble utformet 
høsten 2017, peker på et årlig behov nasjonalt sett på mellom 1,0 og 1,5 % årlig utskifting. Flere 
kommuner vil måtte ha en betydelig høyere utskiftningstakt for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet. 

I tillegg til at VA-anleggene blir eldre og forfaller, er det også andre grunner som kan ligge bak et behov 
for fornying, blant annet: 

• Klimaendringer 

• Befolkningsendringer 

• Utbygging av annen infrastruktur (veier, boligfelt m.m.) 

• Endringer som følge av krav fra myndighetene (f.eks. vannforskriften og forurensningsforskriften) 

• Økt krav til kapasitet med hensyn til brannvann 

• Reduksjon av fremmedvann 

• Reduksjon av lekkasjer 

 

Figur 1 Eksempel på sprukket vannledning i PVC 
(foto fra Norsk Vann rapport 196/2013) 

 

Figur 2 Eksempel på vannledning i grått støpejern 
(foto fra Norsk Vann rapport 196/2013) 

Arbeidet med fornying av ledningsnettet er et kontinuerlig og systematisk arbeid hvor man stadig søker 
forbedringsmuligheter for å oppnå best mulig kost / nytte-effekt. 

Innenfor plandelen av fornyingsarbeidet deler man gjerne inn i tre nivåer: 

• Strategisk (hovedplan – langtidsplanlegging) 

• Taktisk (saneringsplan – prioritering prosjekter) 

• Operativt / teknisk (årsplan – detaljprosjekt) 

Saneringsplanen skal vise hvilke områder som skal saneres de nærmeste årene. 

Begrepet "sanering" er i denne sammenheng en betegnelse på utskifting og fornying av ledningsnettet, 
pumpestasjoner og kummer. 
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1.2 Gjeldende hovedplan 

Evje og Hornnes kommune oppdaterte hovedplan vann og avløp i 2023. Den nye hovedplanen er en 
oppdatering og videreutvikling av planen fra 2013. 

I tillegg til å skifte ut ledninger og kummer på grunn av forfall er det spesielt to hensyn som ble vektlagt 
som argumenter for saneringstiltak: 

• Reduksjon av lekkasjer 

• Reduksjon av fremmedvann på avløpsnettet 

1.2.1 Lekkasjer 

I 2022 lå lekkasjenivået i kommunen på ca. 24 % (kilde: SSB). Av en total vannproduksjon på omtrent 
294 700 m3 tilsvarer lekkasjevannet dermed ca. 70 700 m3. 

Norsk Vann sin "Nasjonal bærekraftstrategi for vannbransjen" fra 2017 anbefaler at lekkasjeandelen for 
landet under ett reduseres til 20 % innen 2030.  

Videreføringen av arbeidet med å senke lekkasjenivået blir et viktig satsningsområde fremover. 

1.2.2 Fremmedvann 

Evje og Hornnes kommune har i likhet med de fleste andre kommunene i Norge en stor tilførsel av 
fremmedvann til avløpsnettet. Innlekking av fremmedvann tar opp kapasitet og resulterer i dårligere 
renseeffekt og uønskede overløpsutslipp. 

Den beregnede fremmedvannsandelen i kommunen var i 2023 på ca. 50 %. På landsbasis er 
fremmedvannsandelen ca. 29 % i kommuner med en høy andel separatsystem, det vil si egne rør for 
overvann og spillvann. I Evje er det kun separatsystem, og sammenlignet med andre kommuner er 
fremmedvannsandelen dermed på et høyt nivå. 

Kommunen etablerer et biologisk rensetrinn på renseanlegget på Fennefoss, og en jevn belastning til 
anlegget er helt nødvendig for å oppnå en god renseeffekt. Stor variasjon i vannmengdene som følge av 
mye fremmedvann gjør det vanskelig å drifte anlegget optimalt, og det forbrukes samtidig store mengder 
kjemikalier unødvendig. En reduksjon av fremmedvann vil også frigi kapasitet på ledningsnettet og 
redusere uønskede overløpsutslipp. 

Norsk Vanns bærekraftstrategi har som foreløpig mål om en nasjonal reduksjon av fremmedvann på 
30 % innen 2030. Rent økonomisk er det ikke mulig å oppnå en slik reduksjon kun med sanering av 
avløpsledninger alene. For å nå en tilstrekkelig reduksjon har kommunen derfor fått på plass en egen 
strategiplan for reduksjon av fremmedvann for perioden 2023–2033. Hensikten med planen er å prioritere 
tiltak for fremmedvannsreduksjon, slik at man kan iverksette enkle og rimelige tiltak, før større og mer 
kostnadskrevende tiltak som sanering og utskiftning av avløpsledninger. 
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2 DAGENS SITUASJON 

2.1 Oversikt ledningsnett 

Det kommunale ledningsnettet er vist i figuren under. Spillvannsnettet inn mot Valhall, Evjemoen og til 
Evjetun er ikke vist i figuren.  

 

Figur 3 Oversikt kommunalt ledningsnett Evje 

Hovedkomponentene på drikkevannsnettet er: 

• Vannbehandlingsanlegg, Røyrkilen VBA, anleggsår: 1975 

• Høydebasseng, kapasitet 1000 m3, anleggsår: 1975 

• Trykkøkningsstasjon, 1 stk. 

På avløpsnettet er hovedkomponentene: 

• Avløpsrenseanlegg, kapasitet 4 500 pe, anleggsår: 1976 

• Pumpestasjoner, 22 stk. 

Kommunen har i tillegg et mindre renseanlegg på Moi (kapasitet: 50 pe).  
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2.2 Drikkevannsnett 

Drikkevannsnettet er omtrent 40,6 kilometer langt, 
og av dette består ca. 450 meter av grått støpejern 
og 525 meter av asbestsement. 

Det er tilknyttet ca. 2 500 abonnenter. 

Figur 4 til høyre viser materialfordelingen på 
drikkevannsnettet. Det er en overvekt av ledninger i 
plast (PVC og PE), og med PVC som det klart 
dominerende ledningsmaterialet. Støpejern- og 
asbestsementledningene tilhører de eldre delene av 
ledningsnettet, i dag legges det stort sett bare PVC 
og PE ledninger i kommunen. 

PVC-rør produsert før ca. 1980 er såkalte første 
generasjons PVC-rør. Disse er spesielt utsatt for 
lekkasjer på grunn av sprøbrudd og deformasjoner. 
Eldre jernledninger i grått støpejern er også særlig 
utsatt for lekkasjer, gjengroing og brudd. De første 
offentlige normene for utførelse av grøfter for vann- 
og avløpsledninger kom rundt 1980, og ledninger 
lagt før dette er mer utsatt for feil grunnet dårlig 
anleggsutførelse. Utskiftning av særlig utsatte 
ledninger er dermed viktig for å redusere 
sannsynligheten for ledningsbrudd. 

2.3 Avløpsnett 

2.3.1 Ledninger, kummer og sluk 

Det skilles mellom private og kommunale 
avløpsledninger. Stort sett består de private 
avløpsledningene av ledninger i mindre 
dimensjoner som fører avløpet til en større 
kommunal ledning. Ledningene i Evje deles inn i to 
temagrupper: 

• Spillvann (SP) 

• Overvann (OV) 

I spillvannsledninger går det avløpsvann som må 
renses før det kan slippes ut i resipienten. I 
overvannsledningene går det vann som renner av 
på overflaten som følge av regn og smeltevann. 
Overvannet når resipienten direkte uten å gå 
gjennom et renseanlegg først. 

Det kommunale ledningsnettet for transport av 
avløpsvann i Evje og Hornnes er på ca. 
38,7 kilometer, og er et separatsystem hvor 
regnvann og avløpsvann går i hver sin ledning. 

Spillvannsnettet består i hovedsak av ledninger i 
plast (PVC og PE), hvor PVC er det dominerende 
ledningsmaterialet. Betongledninger og PVC-ledninger lagt før 1980, er kjent for å ha dårligere kvalitet. 
Det var i de fleste tilfeller heller ikke stilt tilstrekkelige krav til grøfteutførelse på denne tiden.  

PVC
49 %

PE
27 %

Jern
1 %

Asbest
1 %

Ukjent
22 %

Figur 4 Materialfordeling kommunale vannledninger 

PVC
59 %

PE
2 %

Betong
17 %

Ukjent
22 %

Figur 5 Materialfordeling kommunale 
avløpsledninger 
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Nødoverløp 

Ved innløpet til Fennefoss RA er det etablert et overløp, og alle pumpestasjonene er utstyrt med 
nødoverløp. Hovedsakelig logges det timer med overløpsdrift basert på nivå i pumpesumpen. 

2.4 Overvannsnett 

Overvannsnettet i Evje og Hornnes består av 
ca. 22,4 kilometer med overvannsledninger.  

De ulike ledningsmaterialene i overvannsnettet 
er vist i figuren til høyre, og nettet består i 
hovedsak av ledninger i betong og PVC. 

De siste ti årene har det blitt mer vanlig å rette 
fokuset på lokal overvannshåndtering. Det 
innebærer at overvannet håndteres mest mulig 
lokalt ved blant annet å infiltrere vannet i 
massene, og å holde det tilbake i magasiner og 
åpne grøfter før det eventuelt føres videre til det 
kommunale nettet. På den måten utnytter man 
kapasiteten i røret bedre ved å få dempet 
flomtoppene.  

Tre-trinnstrategien med infiltrasjon, fordrøyning 
og avledning er fra 01.01.2024 også tatt inn i 
byggteknisk forskrift (TEK17). 

 

Figur 6 Materialfordeling overvannsledninger 

§ 15–8 første og andre ledd i TEK17 lyder nå: «Løsninger for infiltrasjon, fordrøyning og avledning av 
overvann skal til sammen dimensjoneres for nedbør med klimajustert 100-års gjentaksintervall, så langt 
ikke annet er bestemt i arealplan.» og «Drensvann skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte 
håndteres lokalt. Avledning av drensvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse eller andre 
ulemper ved dimensjonerende regnintensitet». 

 

Figur 7 Tre-trinnstrategien 

Eksempler på løsninger i de ulike trinnene: 

• Trinn 1: permeable flater, trær og grøfter, regnbed, grønne tak. 

• Trinn 2: åpne grøfter, fordrøyningsmagasin, dammer, våtmarker, arealer som tåler midlertidig 
oversvømmelse. 

• Trinn 3: åpne bekker, planlagte flomveier. 

Området rundt Otra består i stor grad av elveavsetninger og har høy infiltrasjonsevne. Den gode 
infiltrasjonsevnen bør benyttes når det gjennomføres lokale tiltak for håndtering av overvann. 
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31 %

PE
2 %Betong

23 %

Ukjent
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3 GJENANSKAFFELSESVERDI 

Vann- og avløpssystemene i Evje og Hornnes har stadig blitt bygget ut og oppdimensjonert som et 
resultat av befolkningsvekst, skjerpede lovkrav, urbanisering, og i de senere år også klimaendringer. I dag 
befinner det seg verdier for enorme summer under bakken som skal driftes og vedlikeholdes i tråd med 
stadig strengere krav til kvalitet og sikkerhet. 

Gjenanskaffelsesverdi er definert som det beløp som må investeres for å bygge et nytt, tilsvarende 
anlegg basert på dagens metoder og materialer (Norsk Vann Rapport B17/2013). I Evje og Hornnes 
kommune er det offentlige ledningsnettet beregnet til å ha en gjenanskaffelsesverdi på om lag 
750 millioner kroner. 

De største delene av verdiene er knyttet til ledningsnettet, og som figuren under viser utgjør dette hele 
80 % av gjenanskaffelsesverdien. Høydebasseng, pumpestasjoner og behandlingsanlegg utgjør bare en 
mindre andel. 

Det offentlige vann- og avløpssystemet er et felleseie og tilsvarer ca. 300 000 kroner per person tilknyttet.  

 

Figur 8 Gjenanskaffelsesverdi vann og avløp 

 

Tabell 1 Gjenanskaffelsesverdi vann og avløp - tall i mill. kroner 

Ledninger 600 mill. kr 

Høydebasseng, pumpestasjoner m.m. 37,6 mill. kr 

Vannbehandling og renseanlegg 111,5 mill. kr 

Sum 749,1 mill. kr 

 

Ledninger og kummer
80 %

Høydebasseng, pumpestasjoner mm.
5 %

Vannbehandling og renseanlegg
15 %
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4 ANBEFALT UTSKIFTINGSNIVÅ 

4.1 Flergenerasjonsprinsippet 

Vann og avløpssektoren bygger på et 
«flergenerasjonsprinsipp» der hver generasjon mottar 
store verdier fra tidligere generasjoner, bidrar til å 
opprettholde og øke verdiene, og overleverer store 
verdier til neste generasjon. 

I dette ligger det også at en generasjon brukere ikke 
skal subsidiere eller bli subsidiert av neste 
generasjon. Kostnadene ved tjenestene som ytes i 
dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av 
tjenesten. Ved å utsette et nødvendig vedlikehold av 
ledningsnettet blir denne kostnaden i stedet overført til 
neste generasjon. 

4.2 Dagens utskiftningsnivå 

Med forankring i FNs bærekraftsmål har Norsk Vann 
utarbeidet en nasjonal bærekraftstrategi for 
vannbransjen.  

Her er det satt anbefalte fornyelsestakter for vann- og 
avløpsnettet frem til 2040, hvor det legges til grunn å 
opprettholde en akseptabel funksjonalitet slik at ikke 
ledningsnettet overlates i dårligere stand til fremtidige generasjoner. 

4.2.1 Drikkevannsnettet 

Norsk Vanns bærekraftsmål sier at det på nasjonalt nivå skal være en gjennomsnittlig fornyelsestakt på 
drikkevannsnettet på 1,2 % frem til 2040. 

Historisk sett har utskiftningstakten i kommunen vært noe under dette. Samtidig er mye av ledningsnettet 
under 50 år gammelt, med andre ord relativt nytt. 

4.2.2 Avløpsnettet 

Ansvarsforhold for tilbakeslag og skader på hus og eiendom mv. er i domsavgjørelser den senere tid i 
større grad pålagt kommunene. Det er blitt viktigere for kommunen å dokumentere utført 
vedlikeholdsarbeider og opprettholde nødvendig standard for å kunne avvise regresskrav mv. som følger 
av skader som har oppstått på grunn av feil i avløpsanlegget. I Forurensningsloven § 24a stå det: 

«Anleggseieren er ansvarlig uten hensyn til skyld for skade som et avløpsanlegg volder fordi kapasiteten 
ikke strekker til eller fordi vedlikeholdet har vært utilstrekkelig. §§ 57-61 gjelder tilsvarende». 

Norsk Vanns bærekraftsmål sier at det på nasjonalt nivå skal være en gjennomsnittlig fornyelsestakt på 
avløpsnettet på 1,0 % frem til 2040.  

I årene fremover vil det også på avløpsnettet være en prioritet å forsøke å oppnå en fornyelsestakt i tråd 
med Norsk Vanns anbefalinger. 
  

Figur 9 Flergenerasjonsprinsippet (hentet fra 
Norsk Vann R210) 
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4.3 Anbefaling for de nærmeste årene 

En utfordring i områdene rundt Evje sentrum er at 
mye av drikkevannsnettet er etablert i egne grøfter 
og at mange av ledningene ligger over privat grunn. 
Dette fører igjen til at det blir lite utskiftning per 
grøftemeter ved sanering. Samtidig vil 
oppgraderingen av Fennefoss renseanlegg oppta 
mye ressurser blant kommunens VA-personell. 

For å illustrere omfanget av det kommunale 
ledningsnettet som skal vedlikeholdes i Evje og 
Hornnes kommune er det i figuren til høyre vist 
utstrekning dersom det kommunale ledningsnettet 
legges etter hverandre fra Evje sentrum langs Rv41. 
Ledningsnettet når helt til Flateland i Valle 
kommune. 

For landet som helhet anbefaler Norsk Vann en 
utskifting på 1,0 og 1,2 % årlig for henholdsvis 
spillvann og vannledninger. 

I hovedplanen er en utskiftningsrate på 1,3 % satt 
som et fremtidig mål for kommunen, dette gjelder 
samlet for både vann- og spillvannsledningene. 

Målet om en fornyelsestakt på 1,3 % er å anse som 
et langsiktig mål. Det er i hovedplanen fremover satt 
av 4 mill. årlig til sanering.  

En bevilgning på ca. 4 mill. årlig tilsvarer en 
fornyelsestakt på omtrent 0,7 %. 

Fornyelsestakten de nærmeste årene ligger noe 
under Norsk Vanns anbefaling på 1,0–1,2 %. 
Samtidig er kommunens ledningsnett relativt nytt, og 
det anbefales dermed å jobbe målrettet med 
ytterligere tiltak for fremmedvannsreduksjon utover 
saneringen av ledningsnettet. 

Med utgangspunkt i en fornyelsestakt på 0,7 % er 
det gitt en anbefaling til prioritering av 
saneringsområder i det neste kapittelet. Det første 
saneringsprosjektet er planlagt gjennomført i 2025, 
og det er lagt opp til registreringer i 2024 for å få et 
bedre prosjekteringsgrunnlag. 

 

Figur 10 Omfang ledningsnett 
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5 SANERINGSOMRÅDER  

5.1 Kjente problemområder 

I arbeidet med saneringsplanen har det blitt utarbeidet et enkelt oversiktskart over områder med kjent 
innlekk av fremmedvann og en oversikt over problemområdene på drikkevannsnettet.  

De 4 prioriterte saneringsområdene er valgt ut på grunnlag av kommunens kjennskap til ledningsnettet, 
og er vist med rødt omriss i figuren nedenfor. 

 

Figur 11 Kjente problemområder og de 4 prioriterte saneringsområdene de neste årene  

 

Område 1:  Krossen AP–Alfred Skaiåsveg 

Område 2:  Krysset Øvre Tingveg/Grenjåvegen–hesteskoen på Grenjå 

Område 3:  Fennefoss bru–Bjørkevegen 

Område 4:  Jernbanegata med tilstøtende sideveier (langsiktig plan) 
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5.2 Prioriterte områder 2025–2028 

Områdene som foreslås sanert de nærmeste årene er beskrevet i de etterfølgende kapitlene. 

Merk at saneringsområdene kan justeres ut fra omfang og behov for sanering av tilstøtende 
ledningsanlegg. 

5.2.1 Område 1: Krossen AP–Alfred Skaiåsveg 

Ledningsanlegget mellom Krossen AP og Alfred Skaiåsveg er et område med stor innlekking av 
fremmedvann i dag. 

Saneringsstrekket er på ca. 350 meter. 

 

Figur 12 Foreløpig saneringsområde (rødt omriss), Krossen AP–Alfred Skaiåsveg 
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5.2.2 Område 2: Krysset Øvre Tingveg/Grenjåvegen–hesteskoen på Grenjå 

Ledningsanlegget mellom krysset hvor Grenjåvegen og Øvre Tingveg møtes, og inn til hesteskoen på 
Grenjå, er et område med stor innlekking av fremmedvann. 

Saneringsstrekket er på ca. 800 meter, og inkluderer tilstøtende ledningstraseer. 

 

Figur 13 Foreløpig saneringsområde (rødt omriss), krysset Øvre Tingveg/Grenjåvegen–Hesteskoen på 
Grenjå 
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5.2.3 Område 3: Fennefoss bru–Bjørkevegen 

Vannledningen mellom Fennefoss bru og Bjørkevegen består fremdeles av asbestsement. Ledningen er 
viktig for forsyningskapasiteten til området sør for Fennefoss bru. 

Saneringsstrekket er på ca. 500 meter. 

 

Figur 14 Foreløpig saneringsområde (rødt omriss) Fennefoss bru–Bjørkevegen 
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5.2.4 Mindre punktutbedringer 

Ledningsnett 

I tillegg til de planlagte saneringsområdene vil det gjennomføres diverse punktutbedringer på 
ledningsnettet. Eksempler på dette kan være å sanere en kum med mye innlekking av fremmedvann. 

I figuren under er flere kjente problempunkter trukket frem. 

 

Figur 15 Utvalgte problempunkter på ledningsnettet  

 

Tilstandsvurdering pumpestasjoner 

I tillegg til selve ledningsnettet er flere av pumpestasjonene gamle og bør utbedres, dette kommer i tillegg 
til den vanlige saneringen av ledningsnettet. 

Før utskiftning anbefales det å gjøre en gjennomgang av pumpestasjonene for å kunne lage en prioritert 
liste over utskiftningsbehov og år for utbedring.  

Dårlig overløpsplassering 

Dårlig overløpsplassering 

Kum med 
innlekk til SP 

Dårlig 
overløpsplassering Innlekk i endekum 

Felles SP/OV kum 

Tilbakeslag i 
pumpestasjon 

Felles SP/OV kum 
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5.3 Handlingsplan for sanering 2024–2028 

5.3.1 Vurdering av saneringsområder i 2024 

I 2024 legges det opp til å få gjort en registrering/TV-kjøring av de høyest prioriterte saneringsområdene. 

Registrerte data inngår som en del av prosjekteringsgrunnlaget for de planlagte saneringsområdene. 

Dersom det er hensiktsmessig å utvide eller endre saneringsområdets utstrekning vil tabellen nedenfor bli 
oppdatert i etterkant av registreringene. 

5.3.2 Foreløpig saneringsplan for perioden 2024–2028 

I hovedplanen er det lagt opp til en samlet saneringskostnad på 4 mill. kr pr. år for å opprettholde en 
saneringstakt på omtrent 2-300 meter i året. 

Årstall for planlagt gjennomføring er vist i tabellen under. Merk at både omfang og år for gjennomføring 
kan bli justert. 
 

Tabell 2 Saneringsområder og år for gjennomføring i perioden 2024–2028 

Saneringsområder 2024 2025 2026 2027 2028 

1. Krossen AP–Alfred Skaiåsveg 
 

x    

2. Krysset Øvre Tingveg/Grenjåvegen–hesteskoen på Grenjå 
 

 x x  

3. Fennefoss bru–Bjørkevegen 
 

   x 

Mindre punktutbedringer og tilstandsvurdering pumpestasjoner x x x x x 
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5.4 Saneringstiltak på lengre sikt 

5.4.1 Område 4: Jernbanegata med tilstøtende sideveier 

I tillegg til saneringsområdene som er nevnt i handlingsplanen for 2024–2028, ligger det foreløpig an til at 
området vist i figuren under saneres i løpet av perioden 2029–2032. 

Avløpsledningene i dette området har dårlig fall og må spyles hyppig. Vannledningene er i grått støpejern 
og ligger uheldig til over privat eiendom og tett inntil bygg. 

 

Figur 16 Foreløpig saneringsområde (rødt omriss), Jernbanegata sørover med tilstøtende sideveier 

Flere saneringsområder vil legges til handlingsplanen når denne revideres. Kommunen skal gjennomføre 
modellberegninger av drikkevannsnettet i 2024/2025. Beregningsresultatene vil gi viktige innspill til 
prioriteringen av fremtidige saneringsområder og til valg av ledningsdimensjoner. 
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