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Hovedplanarbeidet i Kystskogbruket  
- innhold, org, finansiering og status 

• Skogsveiprosjektet 2009-12 (avslutta pr. 31.12.12) 

– Oppgaver; Hovedplaner og skogsveiprogram 
• Eksisterende skogsbilveier; nasjonal Veidatabank 

• Fremtidige skogsbilveier 

• Digitalisering 

• Virkesdata og programutvikling 

• Maler 

• Temaplan i kommunene og skogsveiprogram 

• Pådriver 

 

– Organisering; Prosjektgruppe og fylkesmannsgruppe 

– Finansiering; Kystskogmidler; Prosjektleder,  fagpersonell 

– Status; Avsluttet, sluttrapport foreligger  

 



Hva er en hovedplan for skogsveier ?  

«En hovedplan er en kartfestet plan for fremtidige 
skogsveier i en kommune, - samt en tekstdel med oversikt 
over skogressurser og en tidfestet handlingsplan for 
gjennomføring. 
Hovedplanen behandles politisk i kommunene og vil der 
få status som en temaplan/sektorplan» 
 
 - forankring: kommune, fylke, stat, kystskogmeldinga 
 
 



Status hovedplanarbeidet pr. 10.12.12. 

Fylke

1 2 * 3 4 5 6 7 8 9 10

Totalt antall 

kommuner

Ikke ajourført 

av 

skogbruket 

nå

Manus for bil-    

og 

traktorveier 

mottatt av SK 

i fylkene

Traktorveier 

lagt inn i 

FKB.veg ved 

SK i fylkene

Manus 

skogsbilveier 

mottatt av SK 

Ringerike

Skogsbilveier 

lagt inn i 

Vbase - NVDB Tegna på kart

Ferdig 

digitalisert

Hovedplan 

utarbeidet

Hovedplan 

politisk 

behandlet

Vest Agder 15

Rogaland 19 7 11 1 1 13 13

Hordaland 24 2 18 14 11 22 22

Sogn og FJ. 26 1 12 10 10 25 25

Møre og Romsdal 36 4 15 15 15 17 7

Sør Trøndelag 25 8 17 17 17 17 16 16 1

Nord Trøndelag 24 2 22 22 22 22 22 22

Nordland 44 10 1 0 0 10 10 1

Troms 25 1 8 0 0 7 6

Finnmark 19 15 4 4 3 0 0

SUM 257 50 108 39 83 79 132 121 2

Ajourføring av eksisterende skogsbilveier og traktorveier                              
(antall kommuner)

Hovedplan for fremtidige skogsveier                     
(antall kommuner)



Status hovudplanarbeidet pr. 10.12.12. 

1. Konklusjon! 
Sør Trøndelag og Nord Trøndelag er stort sett ferdige både når det gjeld oppdatering av 

Vbasen og planlegging av framtidige skogsbilvegar. 
Fylka Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Finnmark har også kome svært langt (sjå 

kolonne 3). Ved dette årsskiftet og for desse 4 fylka gjenstår i hovudsak arbeid med 
kvalitetssikring/ oppdatering av Vbasen hos fylkeskartkontora og ved hovudkontoret på 
Hønefoss. 
FyIka Vest Agder, Møre og Romsdal, Nordland og Troms har relativt mykje arbeid igjen, 
både når det gjeld oppdatering av Vbasen og planlegging av framtidige skogsvegar.  
 
Det gjenstår svært mykje arbeid når det gjeld utarbeiding av kommunale 
«temaplaner» i alle fylker. 



Nytt i 2013 

 

 
• Tømmerkaiprosjekt 2013 

• «Infrastrukturprogram» 

• Nytt skogsveiprosjekt ? 

 

 





Min visjon fremover 
Mål; tilgang til skogareal  og reduksjon av transportkostnader 

Tiltak; mer offentlig finansiering  av skogsveier 

 
• Full MOBILISERING for temaplan skogsveier 

(inkl. skoglig verdiskaping, miljø og friluftsliv)  

i 207 kommunar, …..  også i Møre og Romsdal og 
Sogn og Fjordane i løpet av 2013 og 2014 
 

• Sterkere kobling til miljøsida og «fremsnakking» av 
forskningsresultat i prosessen 
 

• Prosjektledelse i Kystskogbruket med tung og brei 
forankring, definert status og 3-5 års horisont  

 
Garantert resultat ! 




