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1. INNLEDNING 

Osaelva Kraftverk fikk konsesjon til bygging av kraftverk av NVE med brev første gang 
datert den 12. des. 2012. Denne ble anket og OED opprettholdt NVEs vedtak den 11. feb. 
2014. Det ble senere søkt om at konsesjonen for regulering frafalles og det ble innvilget 
med brev 17. des. 2015. Etter dette er det søkt om utsettelse av konsesjonsfristen som ble 
innvilget med NVE brev datert 21. mars 2019, hvor det bekreftes at endelig frist for 
byggestart er 11. feb. 2024.  

Grunn- og fallrettseierne søkte sammen med Trønder Energi og Fosen Kraft AS 
opprinnelig om konsesjon selv, men inngikk senere en leieavtale for fallrettigheter og 
grunnarealer med Osaelva Kraftverk AS for videre utvikling av prosjektet. 

Forte Vannkraft AS og Fosen Kraft AS eier nå Osaelva Kraftverk AS sammen med 50/50 
deling. Vi søker nå om godkjenning av detaljerte planer for miljø og landskap (DML) for 
Osaelva kraftverk.  

Osaelva er et eget vassdrag som renner ut i Sørfjorden i Indre Fosen kommune, tidligere 
Rissa.  

Styrende dokument er derfor som følger:  

1. NVE, KTI-notat ................................................................................... 2012-12-12 
2. NVE, Vassdragskonsesjon ................................................................... 2012-12-12  
3. OED, Konsesjon .................................................................................. 2014-02-11 
4. NVE, Justering av konsesjon uten regulering  ..................................... 2015-12-17 
5. NVE, fristforlengelse  .......................................................................... 2019-03-21 
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2. INNHOLD I DETALJFASEN 

2.1 Om anleggseier 

Tabell 1 – Sentrale opplysninger om tiltaket 

Konsesjonær Navn: Osaelva Kraftverk AS   

Kontaktperson: Sveinung Rud  Tlf: 922 66 409 

Kommune Indre Fosen 

Fylke Trøndelag  

Konsesjon Vassdragskonsesjon til bygging av Osaelva Kraftverk, fra NVE 
datert 12. des. 2012. Ref. 200804405.  

Vassdragsnr. 133.2Z 

Tiltakets navn Osaelva Kraftverk   

Organisasjonsnr. 988 650 234  

Besøksadresse Rådhusgt. 17, 0158 Oslo  

Postadresse d.o. 

Kontaktinformasjon 
byggefase 

Kontaktperson:  Sveinung Rud  Tlf: 922 66 409  

Prosjektleder:  d.o. Tlf: 

Byggeleder:  d.o. Tlf: 

Fagkompetanse 
miljø- og landskap:  d.o. 

Tlf: 

Kontaktinformasjon 
driftsfase 

Kontaktperson:  Sveinung Rud   Tlf: 922 66 409 

Daglig leder:  d.o. Tlf: 

Fagkompetanse 
miljø- og landskap:  d.o. 

Tlf: 

Tilsynsperson /oppfølging  
Miljø- og landskap:  d.o. 

Tlf: 

Sikkerhetsklasse Det er søkt om klasse i hht dam-
sikkerhetsforskriften, og som følger: 
  

Dam Klasse 0 
Rørgate klasse 01 

 
 
 
 
 
 
 

      
 

 

 
 
 

Figur 1 - Organisasjonskart for Osaelva Kraftverk AS 

 
1 Dette er forslag til klasse fra Sofienlund 

Osaelva Kraftverk 
Prosjektleder 
Sveinung Rud 

 Tlf. 922 66 409 .........  

Miljøkoordinator  
. 

Avklares senere  
 Tlf.: ........................... 
 

Hovedentreprenør  
anleggsleder 

Avklares senere 
 Tlf.: .............................   

Byggeleder 
. 

Avklares senere  
 Tlf.:  ..........................  



Osaelva Kraftverk AS  
Osaelva Kraftverk   

Detaljerte planer for miljø og landskap Side 3 

 

Osaelva Kraftverk - Detaljerte planer for Miljø og Landskap - v3---.doc  

2.2 Om anlegget 

Tabell 2 – Grunnlagsdata for anlegget 

Tema Hentet fra KSK-notat: 67/2012   
 

Evt endringer eller justeringer er 
opplistet under 

Valg av alternativ   
 

Inntak (kote)/type  Inntak på kote 100,2 moh,  
 
Inntaksdammen skal plasseres i 
tråd med det som er oppgitt av 
søker i brevet omjustert inntaks-
plassering, men nøyaktig 
plassering kan justeres ved 
detaljplan.  
Inntaket må konstrueres jf. krav 
til avbøtende tiltak for ål.  
 
Inntaksdammen må ikke forverre 
dagens flomforhold i Ytre 
Osavatn. 
 

Inntak senket til 99,2 moh 
 
 
 

Vannvei Tunnel. 
Dette kan ikke endres ved 
detaljplan.  
 

 

Kraftstasjon (kote)  Kraftstasjonen kan plasseres på 
ca kote 17 moh 
 
Kraftstasjonen skal plasseres i 
tråd med det som er oppgitt i 
søknaden, men den nøyaktige 
plasseringen kan justeres ved 
detaljplan. 
 
Utløpet fra kraftverket skal være 
i hovedløpet av Osaelva, slik 
som oppgitt i søknaden. 
Utløpskanalen kan ikke munne ut 
i hovedløpet lenger ned enn ca 
80 m nedstrøms foten av 
Fosshaugfossen. 
 
Det skal bygges en omløpsventil 
med kapasitet på minimum 50 
% av maksimal slukeevne. 
Omløpsventilen må konstrueres 
og programmeres slik at kravene 
til drift av kraftverket kan 
oppfylles. Det må legges fram 
dokumentasjon til NVEs 
miljøtilsyn på at omløpsventilen 
fungerer etter hensikten før 
anlegget kan settes i drift..  
 

Kraftstasjon med senter turbin 
på ca kote 20 moh og avløp på 
kote 16,5 moh 

Overføringer ikke planlagt 
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Største slukeevne Søknaden oppgir 6 m3/s  
Dette kan ikke endres ved 
detaljplan. 

 

Minste 
driftsvannføring 

Søknaden oppgir 0,6 m3/s. Dette 
kan ikke endres ved detaljplan.  

 
 

Installert effekt Søknaden oppgir maks 4,2 MW. 
Nøyaktig innstallert effekt kan 
justeres ved detaljplan. 
 

 

Generator-yting 
(dokumentasjon) 

Søknaden oppgir 4,8 MVA 
 

 

Antall turbiner / 
turbintype 
 

Søknaden oppgir 2stk. Francis  
 

 

Vei Midlertidig og permanente veier 
skal bygges i tråd med det som 
er oppgitt i søknaden, men kan 
justeres i forbindelse med 
detaljplan.  
 

 
 

Kraftlinje Søknaden oppgir 150 m med 22 
kV jordkabel  
 

 
  

Avbøtende tiltak Det skal bygges ålegitter som kan 
monters foran inntaket, med 
lysåpning på maksimalt 0,9 cm. 
Minstevannføringsslippet fra 
Ytre Osavatn skal konstrueres og 
plasseres slik at det kan fungerer 
som passasje for utvandrende 
ål. 
Det kan vurderes å bygge et 
overløpsinntak med staver, 
eksempelvis coandainntak, 
istedenfor de to ovennevnte 
tiltakene. 
Det skal bygges åleleder for 
oppvandrende ål forbi 
inntaksdammen. 
Nøyaktig, teknisk utforming av 
de avbøtende tiltakene for ål 
skal planlegges i samråd med en 
faglig kvalifisert person. NVE 
har ansvar for endelig 
godkjenning gjennom 
godkjenning av detaljplanen. 
Dokumentasjon på at tiltakene 
for ål fungerer etter hensikten 
skal legges frem for NVEs 
miljøtilsyn etter første driftsår og 
deretter ved behov. 

 

  

Standard vilkår for 
naturforvaltning er tatt med i 
konsesjonen.  
 

 

Det forutsettes at det tas kontakt 
med Fylkeskommunen mht  
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kulturminner.  
 

  

  

Start- og stoppkjøring skal ikke 
forekomme 
 

 

Måleanordning for minste-
vassføring skal installeres som 
beskrevet i konsesjons-søknaden 
og som akseptert av NVE i gitt 
konsesjon.   
 

 

Annet Plassering av massedeponi og 
bruk av masser må avklares med 
kommunen, slik at dette er klart 
før godkjenning av detaljplanen. 
Detaljplanen skal sendes til 
kommunen for uttalelse, før 
endelig god-kjenning. 
 
Det må påses at vannforsynings-
interessene ikke blir negativt 
berørt. 
 
Gravearbeider i anleggsperioden 
skal gjøres om sommeren og 
tidlig høst, før gyting for å unngå 
at finpartikler sedimenterer og 
tetter grusen på anadrom 
strekning og dermed "kveler" 
rogn.  
 

 

 

Tabell 3 – Temaer som det søkes endringer og argumentasjon for dette  
Endring Forklaring 

Konsesjonsgitt effekt er 4,2 MW som aktiv 
effekt. Generatoreffekten i MVA inkluderer da 
reaktiv effekt slik at den blir noe høyere enn 
aktiv effekt.  

 

Med konsesjonsgitt aktiv effekt på 4,2 MW vil 
dette med en normal cos(phi) lik 0,9 gi en 
reaktiv effekt (S) = 4,8 MVA 
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2.3 Flom og skredfare  

Generelt om forventet flomvannføring 

Det er gjort vurderinger av flomvannføringer som følger:  

Maksimalvannføring for elva er skalert ut fra registrerte vannføringer i vannmerket VM 
133.7 Krinsvatn, for en 33 års måleperiode. Dette viser at de største skalert flommene i 
måleperioden varierte fra 11,9 m3/sek til 77,2 m3/s og med en middelflom på 29,5 m3/s. 
Med dette er det beregnet en 200-års flom (Q200) basert på målte verdier i VM og 
statistikk er det forventet en beregnet maks Q200 median flom på rundt 81 m3/s. Om det 
legges til en statistisk usikkerhet tilsvarende et standardavvik (Q(t) St-dev) på rundt +/- 
19,4 m3/s, vil dette gi en designflom på rundt 100 m3/s. På grunn av klimatiske endringer 
og mer ekstremvær legger vi til ytterligere 10% slik at bestemmende designflom blir 
110 m3/sec. Med bestemmende designflom og gitt overløp vil vi få en vannlinjestigning 
over HRV på 1,69 med 28m bredt overløp på dam. Flomfrekvensanalysen er også vist 
grafisk i diagrammet på neste side. Med disse flomverdiene og beregningene må man 
sikre installasjonene mot at flomvann skal overtoppe dam-veggen med en høy flomvegg 
på minst 1,7 m. Det er tatt hensyn til statistiske flommer i forbindelse med detaljarbeidet 
og den videre utbyggingen, og det er beregnet hva en statistisk Q200 vil være slik at 
installasjonene skal håndtere disse. I forbindelse med byggingsarbeid direkte i elva blir 
det tatt spesielt hensyn for å forhindre flomskader. 

Med hensyn til skredfare er det ikke vurdert å være spesielle utfordringer med skredfare, 
og tema er ikke nevnt eller vurdert spesifikt i konsesjonsprosessen. Selve kraftverket og 
den aller nederste delen av rørgata ligger innenfor ei sone hvor det kan være kvikkleire, 
og flomfare, som antydet på kartet under.  

 

En befaring viser at det ikke er leire, men fjell i denne bratte bakken ned til elva, så det er 
fast grunn og det blir ikke noe problem å anlegge vei opp fra stasjonen.  
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Osaelva Kraftverk Flood freequensy analyses

Osaelva m/VM 133.7.0.1001.1 Krinsvatn 1980-2012

Q Scaled to intake Spillway length 28,0 m free flow Water leve above HRW:

33  years m3/s Flood freequency 200                 year 1,37 m

1    1980 11,9   Standard deviation = 11,6926097689267500                 year 1,47 m

2    1981 32,4   

3    1982 55,3   

4    1983 30,8   

5    1984 22,3   

6    1985 29,6   

7    1986 21,0   

8    1987 38,8   

9    1988 29,9   

10  1989 22,5   

11  1990 40,6   

12  1991 24,9   

13  1992 56,0   

14  1993 22,2   

15  1994 44,0   

16  1995 25,1   

17  1996 29,0   

18  1997 40,5   

19  1998 44,4   

20  1999 33,6   

21  2000 24,2   Max floods Weibull & Q(t)-Std.dev. Q(t) Q(t)+Std.dev. Spillway Waterlevel

22  2001 23,3   return periods Gringerton width above HRW

23  2002 25,4   (m3/sec) (m3/sec) (m3/sec) (m) (m)

24  2003 50,7   1                   year flood 32,10 36,07 40,04 28,0 0,80

25  2004 24,0   10                 year flood 44,21 53,25 62,28 28,0 1,04

26  2005 31,1   20                 year flood 48,40 59,81 71,22 28,0 1,12

27  2006 77,2   50                 year flood 53,73 68,30 82,88 28,0 1,22

28  2007 29,4   100               year flood 57,69 74,67 91,65 28,0 1,30

29  2008 16,7   200               year flood 61,62 81,00 100,40 28,0 1,37

30  2009 26,2   500               year flood 66,79 89,38 111,96 28,0 1,47

31  2010 37,9   1 000           year flood 70,69 95,70 120,71 28,0 1,53

32  2011 14,9   Design flood Q1000(t)+st.d. + 10 % 132,78 28,0 1,91

33  2012 54,6   Design flood Q1000(NVE) + 135,43 28,0 1,93

Annual floods:

Qmin = 11,9   

Qmid = 29,5   

Qmax = 77,2   

in gauging period

Design factors:

Standard deviation:

+ 19,4 m3/s

= 24 %

Standardavvik:

J / N = J 5. jan.

Designflood:

Q 1000

*) according to

Elisabeth Shaw Qmax200 Gringerton = 81 m3/sec Qmax200 NVE metode = 102,2m3/s

 -
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Figur 2 - Flomfrekvensanalyse 
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Inntaket 

Inntaket for kraftverket på kote 99,2 moh blir et tyrolerinntak plassert tvers over elva med 
betongplater som demning. Dette leder vannet rett inn til konus, luke og tunellen som 
leder ned til kraftstasjonen. Under vises et bilde av inntaksområdet med en indikasjon på 
plassering og omfanget av denne.  

 
Bilde 1 – Planlagt inntak til Osaelva kraftverk sett ovenfra og fra brua 

Det er planlagt å støpe en damvegg tvers over elva som illustrert på bilde 1. Inntaket blir 
satt på høyre side (sett medstrøms) og vil fungere som en pilar og bakstøtte for damplata.   

Lengden på overløpet bli på ca 28 meter og i hht beregninger vil gi en statistisk beregnet 
vannstigning ved en flom Q200 på rundt 1,37 m. Om det legges til for statisk usikkerhet 
samt et klimatillegg på 10% får vi en dimensjonerende flom på 132,8 m3/s som gir en 
flomvanstigning på ca 1,7 m. Det må derfor bygges en flomvegg på minst denne høyden 
for sikre at en Q200 flom ikke skal overtoppe flomveggen og vaske ut grunnen på siden 
av installasjonene.  

Sedimenttransport 

Det er eksponert bart fjell på stedet og det vil derfor ikke være spesielt utsatt for økt 
sedimenttransport eller tilslamming. Arbeidene med selve inntaket/dammen vil kreve at 
en jobber i elvestrengen, og vil kunne medføre noe tilslamming i elva. Her vil en måtte 
gjøre en midlertidig omlegging av elva for å få gjort arbeidene med overløp og inntak i 
selve elva. Resterende planlagte anleggsarbeider vil i mindre grad berøre selve 
vassdraget. 
 
Avløpet fra stasjonen tilbake til elva vil bli en kort plastret kanal. Med denne plastringen 
forventer vi lite eller ingen utvasking. I og med at det her ikke vil kunne bli 
flomvannføring mer enn maksimal slukeevne på kraftverket er ikke utbygger engstelig for 
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erosjon. I forbindelse med oppstart av anlegget vil det også kunne bli noe vasking i 
avløpskanalen, men med en steinsatt kanal forventes det å bli minimalt.  
 
Med hensyn til marine avsetninger og kvikkleire er det utarbeidet en separat 
geologirapport som anbefaler følgende:  
 
Det er konstatert leiravsetninger med kvikkleiresymptomer på oppsiden av Sørfjordvegen. 

For å unngå at disse skal utsettes for større rystelser i forbindelse med utsprengning av 

tomten for kraftverket anbefales at dette arbeidet utføres med svakest mulige 

sprengladninger og at det vurderes pikking 
 

2.4 Forholdet til andre myndigheter 

2.4.1 Plan- og bygningsloven:  

Med hensyn til kommunens arealplan ligger prosjektet i et uregulert område som per nå 
er regulert som et LNF-område, og det er derfor søkt kommunen om dispensasjon fra 
gjeldende arealplan.  

Vi viser til et tidligere brev fra Miljøverndepartementet som sier at en konsesjon er å 
sammenligne med en reguleringsplan og det vil derfor være naturlig å gi automatisk 
dispensasjon i slike saker. Kommunen har også gjennom konsesjonsbehandlingen vært 
positiv til prosjektet, og det er søkt om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan.  

2.4.2 Vernede områder:  

Det er ingen vernede områder som blir berørt av en utbygging av Osaelva som vises ca 
midt på kartet under hentet fra NVE-Atlas:  

 

Nabofeltet på nordsiden er vernet mot kraftutbygging, mens det ikke er noe 
landskapsvernområde innenfor nedbørfeltet til Osaelva.  

Kulturavdelingen i fylkeskommunen har ingen registreringer av viktige kulturminner 
langs Osaelva som vil bli berørt av planene hvor de har med brev av 2022-06-24 bekreftet 
dette. De forholder seg til at utbygger sikrer krav til oppfølging dersom man skulle 
oppdage eller gjøre uforutsette funn under anleggsarbeidet slik en plikter etter 
Kulturminneloven. 
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Det er heller ingen SEFRAK-registeret kulturminner i umiddelbar nærhet til kraftverket:  

2.4.3 Forurensningsloven  

For Osaelva Kraftverk vil det bli bygget en midlertidig rigg på et anleggsområde hvor det 
i dag er innmarksbeite. I tillegg til sove- og spisebrakker, er det planlagt å sette opp 
hvilebrakker og sanitærbrakke i bygge- og anleggsperioden.  

I anleggsperioden vil drivstoff bli lagret på godkjent tank på det samme anleggsområdet. 
Fylling av drivstoff vil normalt foregå der for transportable kjøretøy, mens for 
beltegravere og stedbundne arbeidsverktøy vil dette skje på aktuelt arbeidssted. 
Gravemaskiner o.l. har innsugningspumper som sikrer at det ikke spilles drivstoff.  

På grunn av at det er planlagt med tunneldrift vil det bli søkt om utslippstillatelse etter 
Forurensingsloven så snart tunnelentreprenør er på plass. Dette da det er de som stiller 
med dette utstyret og dette må derfor søkes spesielt.  

2.4.4 Reservevassforsyning 

Tidligere Rissa kommune har vurdert dette og det kan bla refereres til Vedlegg 9_ 
miljørapport, datert 29.06.2017. Det refereres at vedtaket fra daværende Rissa 
kommune, som ble sendt til Norges Vassdrags- og Energidirektorat og 
Direktoratet for naturforvaltning pr. brev, med følgende tekst: 
 
«…. En plan for slik utbygging ble deretter behandlet i rullering av Samlet Plan 

(St. mld. nr. 60, 91-92). I prosjektet var både Indre og Ytre Osavatn planlagt 

regulert. Dette prosjektet var foreslått som kategori I-prosjekt, det vil si blant 

prosjekter som det kan søkes konsesjon for. Imidlertid ble det vedtatt at prosjektet 

skulle ligge i kategori II av hensyn til motforestillinger fra kommunen siden Ytre 

Osavatn var vanninntak for store deler av befolkningen i kommunen. Dagens 

prosjekt er mindre omfattende enn prosjektet i Samlet Plan, da det kun omfatter 

en mindre regulering av Ytre Osavatn. Rissa kommune har også flyttet 

hovedvanninntaket til Indre Osavatn, og Ytre Osavatn er i dag kun 

reservevannforsyning. Kommunen har derfor gitt positive signaler i forhold til at 

søknaden skal kunne behandles. Dette er videreformidlet til Norges Vassdrags- og 

Energidirektorat og Direktoratet for naturforvaltning pr. brev. …» 

 
Kraftverket skal nå ikke regulere Ytre Osavatn og dermed blir det ingen innvirkning som 
kan påvirke reservevassforsyningen.    
 

2.5 Fremdriftsplan 

En detaljert fremdriftsplan er ennå ikke helt fastlagt da det man ikke har signert bindende 
avtaler med leverandører. Man håper likevel på oppstart av adkomstveien til 
kraftstasjonen i løpet av Q1-2024. Anlegget antas ferdig bygget i løpet av ca to år.  

Følgende tidsskjema kan dog estimeres:  
1. Oppstart av byggearbeidene .........................................  .................... Q1-2024 
2. Antatt byggetid  ............................................................  .................... 24 mnd.  
3. Oppstart kraftverket ......................................................  .................... Q4-2026 
4. Ferdigstillelse inkludert opprydding & rapport til NVE  .................. Q4-2028 
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3. BESKRIVELSE AV TILTAKET  

3.1 Styrende forutsetninger for konsesjonen  

Det er utarbeidet arealbruksplaner for områdene som blir berørt av tiltaket, se vedlegg.  
 

Yttergrensene for inngrep er vist på arealbruksplan. Utenfor disse grensene skal det ikke 
gjøres inngrep i forbindelse med anleggsarbeidene. Dette betyr ikke at alle arealer 
innenfor inngrepsgrensene blir berørt, men at det på dette planstadiet er et visst armslag 
for tilpasning av inngrepene til anleggsvirksomheten og til å finne gode løsninger for 
landskaps- og miljøtilpasning underveis i anleggsfasen.  
 
Før byggestart skal det gjennomføres oppstartsmøte med entreprenør hvor blant annet 
inngrepsgrensene markeres i terrenget der dette er nødvendig. Hvis entreprenøren har et 
system for digital lagring av inngrepsgrensene og varsling av eventuell overtredelse av 
grensene, skal dette benyttes. Dersom entreprenør får behov for å gå utenfor 
inngrepsgrensen, må dette avklares med byggherre og NVE.  
 
Generelt skal eksisterende vegetasjon tas vare på så langt inn mot tiltaket som mulig. 
Hensikten med dette er å ta vare på naturlig flora i området, redusere synligheten av 
tiltakene og å bidra til raskere revegetering av de berørte arealene. Eventuelle skader på 
terreng utenfor inngrepsgrense skal utbedres raskt. 
 
Utbyggingen av kraftverket vil berøre de områder som beskrevet i konsesjonssøknaden 
(KS) inkludert reviderte tillegg samt kommentarene til høringene. Dette danner 
grunnlaget for gitt konsesjon og for den videre utbygging.  

1. Det skal slippes minstevassføring 200 l/s hele året  

2. Inntaket plasseres med HRV på ca kote 99 moh  

3. Det skal etableres en måleanordning for pålagt slipping av minstevassføring som 

skiltes 

4. Start-/stoppkjøring skal ikke forekomme 

5. Vannveien skal gå i fjell  

 
Forøvrig vises til generelle og spesielle krav og forutsetninger i Vassdragskonsesjonen. 
Se vedlegg 0b  
 

3.2 Problemområder og avbøtende tiltak  

Det er gjort en vurdering og en kartlegging av problemområder som kan oppstå i forhold 
til naturmiljø, kulturmiljø, kulturminner, landskap, friluftsliv og brukerinteresser.  
 
I KTI-notatet fra NVE (Bakgrunn for vedtak), som er vedlagt konsesjonen, er det ikke 
påpekt noen slike særskilte problemområder, men utbygger har nedenfor redegjort for 
hensiktsmessige konkrete avbøtende tiltak i anleggsfasen som følger:  
 

1. Det er diskutert biologiske forhold av lokal verdi i elva på utbyggingsstrekningen, 
og her er stranding av fisk fokusert. Som et bøtemiddel mot stranding av fisk er det 
satt inn en omløpsventil i stasjonen som vil starte med å slippe vann fra stasjonen 
ved stopp slik at det ikke blir noen bråstopp på vanntilgangen og slik at fisk skal 
rekke å komme seg på dypere vann ved stopp i anlegget.  

2. Det vil bli satt inn omløpsventil med kapasitet tilsvarende 50% av turbinslukeevne 
til 3,0 m3/s.  

3. Vannveien skal gå i fjell, men det vil bli ca 12m med nedgravde rør frem til 
stasjonen.  
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4. Veiskråninger vil bli arrondert med stedlige masser slik at de skal gro til igjen med 
stedlige arter.  

5. Ytre Osavatn blir ikke regulert.  
6. Veibrua representerer en forsnevring i utløpet av vatnet og for å redusere faren for 

vannoppstuing og oversvømmelser i vatnet planlegger utbygger både å grave ut og 
kanalisere utløpet fra vatnet og ned mot inntaket. I tillegg ønsker man å øke 
vannføringskapasiteten igjennom brua ved å legge anleggsrør på begge sider.  

7. Ved ekstreme flommer (ex Q200) vil flomvannstanden kunne nå opp mot veien, 
men utbygger har derfor senket HRV (inntaket) til kote 99 moh slik at kraftverket 
ikke påvirker flommvannstigningen.   

8. Alle berørte områder vil bli pyntet til igjen og enten arrondert med stedlige masser 
for gjengroing med stedegne planter, eller tilsådd dersom naturlig tilgroing viser 
seg vanskelig.  

9. Det er anadrom fisk i elva samt ål og dette hensyntas slik som beskrevet. Av den 
grunn vil utbygger sprenge avløpskanalen igjennom en fjellrygg slik at 
turbinvannet vil bli ledet direkte ut i djupålen av elva slik som kommentert i gitt 
konsesjon.  

 
 

3.3 Oversiktskart  

 
Figur 3 – Oversiktskart  

Vi ser på kartet over at elva renner nordover og den stiplede linja viser bortraséen.   
 
Se også Arealplankart som vedlegg 2a.   

3.4 Arealbrukskart  

Arealbrukskart er inkludert som en oversikt vedlegg 2 og viser arealbruk som er planlagt 
for dette prosjektet. Dette er detaljert i vedlegg 2a-f og gjelder arbeidssteder som 
adkomstveier, dam og inntaksområde, rørgater, kraftstasjon og avløpskanal, tilkopling til 
nett samt evt massetak, deponi og riggområder.   
 
Det er ikke registrert verdifulle naturtyper innen planområdet, som vist på vedlegg 1d – 
Oversikt over verdifulle naturtyper. Det er derfor ikke inntegnet eventuelle vernegrenser 
eller avgrensninger på Arealplankartene.  
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Landskap, friluftsliv og brukerinteresser  

 
Utbyggingsområdet ligger i sør for Osaelva og området er lett tilgjengelig med 
fylkes 718 (Fv718) vei rett forbi planlagt kraftverk. Området er lavtliggende i 
terrenget og med skog langs hele rørtraséen og opp til ca 300 moh. Fjellene rundt 
når opp i rundt 600 meters høyde med relativt moderate helninger i sidene.  

3.5 Anleggsdeler  

3.5.1 Generell rigg med kontor, hvilebrakke, lomp og soverom   - midlertidig inngrep 

Utbygger legger vekt på å velge lokale entreprenør som har kort avstand til anlegget, så 
langt disse er konkurransedyktige mht pris og kvalitet og innehar nødvendige 
kvalifikasjoner.  

Uansett vil det være behov for å sette opp en mindre brakkerigg på stedet for at 
arbeiderne skal ha tilgang til sovebrakker med kjøkken og sanitære fasiliteter som bad, 
WC og lomp. I tillegg vil det være behov for et anleggskontor for både kontraktører og 
byggherre.  

Terrenginngrep og istandsetting  

Alle berørte områder vil bli pyntet til igjen og enten arrondert med stedlige masser for 
tilgroing med stedegne planter eller med tilkjørte masser dersom det ikke finnes masser 
som gir vilkår for tilgroing og vekst av grønne planter. Dersom det vurderes som 
nødvendig kan man vurdere tilsåing, men dette vil bli forsøkt unngått for ikke å innføre 
nye arter.  

1. Ved dam og inntak blir det en generell oppynting og arrondering. Utfordringen kan bli 
å finne nok toppmasser for å sikre tilgroing. Alternativet kan det bli tilkjøring av 
masser fra lengre nede i prosjektet.  

2. Vannveien vil bli boret i fjell helt fra stasjonen og opp til inntaket som opprinnelig 
skissert i konsesjonssøknad. Rørtraséen har en gjennomsnittlig helning på 1:10, men 
for å sikre nok overdekning mot elva i den nedre delen vil denne bli noe flatere.  

3. Det eksisterer en bygdevei av god standard opp forbi inntaket som vil bli benyttet og 
det blir bare tillaget en snu og parkeringsplass ved inntaket.  

4. Det blir ikke behov for massetak på anlegget, men vi antar at det er noe vekstmasser 
på deponiområdet som må tas vare på da det ellers er lite med slike masser innen 
influensområdet. Det blir et deponi nede ved avkjøringen til kraftstasjonen som vist på 
Arealplankartet. Ved oppynting vil deponiene jevnes ut og arronderes naturlig før de 
dekkes til med disse gamle topplagsmassene. Man får da en naturlig tilgroing med 
stedegne planter.  

5. Det vil bli riggplass ved avkjøringen til planlagt kraftstasjonen, samt at det vil bli en 
kombinert snu- og parkeringsplass hvor det også vil bli mellomlagring av utstyr i 
byggeperioden. Riggplassene vil få et topplag av grus i anleggsfasen, men vil bli 
arrondert og planert ut med tildekking av stedlig toppmasser ved avslutningen av 
anlegget.  

Utbygger forventer at naturlig gjengroing vil skje i løpet av 3 til 5 år etter tilpynting uten 
spesielle andre tiltak.  
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3.5.2 Dam og Inntak  - permanent inngrep  

Generelt  

Kommunen har reservevannforsyning som vil bli sikret ved hjelp av den planlagte 
senkningen av elvebunnen (1,5 m), en løsning som er diskutert med kommunen 
(Fallmyr, I. A., pers. medd.). Uten regulering vil det ikke bli graving i utløpet.  
 

Demning 

Demningen vil bli bygget som en platedam av betong tvers over elva som indikert i 
konsesjonssøknaden. For å sikre at inntaket ikke suger luft må inntaket dykkes 
tilstrekkelig.  
 
Demningen vil bli plasstøpt og armert til fjell med fjellbolter både i bunn og i sidene, som 
vist på tegning i vedlegg 3b.  
 
For å plassere demningen blir det minimalt behov for fjellrensk, siden det allerede er 
eksponert og renvasket fjell tvers over elva på damstedet. Fjellboltene vil gi tilstrekkelige 
forankringer til å oppta vannlaster både som tippmoment, mot gliding og inkludert 
islaster. Vi forventer ikke betydelige lekkasjer i fjellet, men det kan likevel bli behov for 
injisering eller gysing. Dette vil eventuelt bli vurdert etter at dammen er fylt opp og man 
ser eventuelle lekkasjer.  

Overløpet i elva er beregnet og planlagt med rundt 30 m lengde og med en høyde på 
demningen rundt 3 m fra bunnen av elva.  

Det blir laget en mulighet for å kunne tømme dammen med en bunntappeventil som blir 
plassert i damplata i venstre siden av elva. Dette for å kunne gjøre service og 
vedlikeholdsarbeid på demning og inntak ved lave vassføringer.  

Se også Vedlegg 3b – Dam og inntak.  

Inntak  

Inntaket vil bli anlagt som en direkte forlengelse av demningen og plassert i en tørr 
bunker som er sprengt ned på høyre side (østsiden) av elva.  

Inntaksarrangementet vil dermed bli en integrert konstruksjon, som består av følgende 
hovedelement:  

Tyrolerinntak og beregninger viser at med 2,2 m lange staver i rista bør lengden på rista 
være minst 16 m. Dette gir et rist-areal på 35 m2 som er tilstrekkelig. Under rista vil det 
bli en kanal som fører vannet frem til ei luke før tunnelen. Total overflate pi kammeret 
foran konus bør være på minimum 150 m2 slik at vannet i våtkammeret renser seg for 
luftbobler til det når frem til konus og rørgate.   

Bakenfor vil det bli en støpt inntakskonstruksjon hvor det plasseres en stålkonus med 
påmontert stengeventil. For å sikre rørgata mot at det kan oppstå vakuum blir det satt inn 
et lufterør med svanehals. Se også vedlegg 3b – dam og inntak.  

For å sikre områdene rundt inntakskonstruksjonen og den øvre delen av rørgata mot flom 
og flomvannstigning, må inntaket sikres i hht hva som er skrevet foran i kapittelet om 
flommer hvor en Q200 flom får beregnet flomvannstigning over HRV med 1,70 m.  

Det blir satt inn trykkfølere som registrer vannhøyden i våtkammeret og som benyttes for 
vannstandstyring av aggregatene. Når det gjelder tyrolerrista så antar vi at den er 
selvrensende.  
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Tiltak i forbindelse med ål  

På høyre side blir det laget et minstevannføringsarrangement som henter vannet i 
underkant rist og under tyrolerkanalen. Dette røret er grovt for å få ned vannhastigheten 
av hensyn til ål. Vannet slippes ca 1 m under HRV også slik at vannhastigheten ikke blir 
stor. Det blir også en kanal ned til dammen nedstrøms demningen, slik at ål og fisk skal 
komme trygt ned.  

Nedstrøms tyrolerrist vil det bli sprengt ut ei grop slik at det blir en permanent dam som 
skal hindre at ål skader seg når den asserer demningen på tur ned elva.  

På venstre side av elva (motsatt side) bygges det opp en ålevandring slik at ålen kan 
komme opp og over demningen og inn i Ytre Osavatn. Denne installasjonen etableres 
åletilpasset og det kan evt installeres en liten pumpe som leverer vann på høybrekket og 
som gir et lite vannsig nedover i passasjen til både opp- og nedvandrende ål.  
 
Ventilhus:  

For å få tilfredsstillende miljø for elektronikk til måling av damnivå, måling av 
minstevassføring og kommunikasjon, må det plasseres et vanntett skap i et lite 
kontrollbygg på inntaket. Dette både for å ha kontroll med logging av pålagt 
minstevannføring samt kontroll med vannstanden i inntaket og regulering av pådrag i 
stasjonen.  
 
Minstevannføring er beskrevet i eget kapittel 3.5.5.  
 

 
Animert bilde av dam og tyroler-inntak 

Vannstandsstyring   

Kraftverket vil bli utstyrt med vannstandstyring slik at man automatisk tilpasser pådraget 
etter tilsiget ved at man regulerer vannmengden igjennom turbinen slik at vannspeilet i 
inntaket holdes relativt konstant på samme nivå.  

Det blir installert en måleutrustning for vannstandsnivået på inntaket. Denne målingen vil 
bli vha trykksensorer som føler på vanntrykket foran og bak rist på inntaket. 
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Måleresultatet fra trykksensorene sendes fra ventilhuset og ned til kontrollanlegget i 
kraftstasjonen som grunnlag for vannstandsstyringen. Kontrollanlegget vil også loggføre 
disse registrerte verdiene slik at vi i realiteten får en mulighet til å registrere reell 
vassføring i vassdraget.  

Skilting  

Skilting om pålagt minstevannføring, se vedlegg 5.  

Omlegging av vassdraget i f.b.m. bygging  

Når demning og damplate bygges må elva legges om slik at man har fri tilgang til 
demningen uten at det renner mye vann igjennom byggeplassen. Det er derfor trolig mest 
hensiktsmessig å lede elva igjennom arbeidsstedet med provisoriske rør i byggeperioden.  
 
Ved oppfylling av inntaket vil man gradvis stenge ventilen til avløpet slik at det alltid går 
vann i elva.  
 

Inntaksmagasinet og området oppstrøms demning  

Inntaksmagasinet vil bli begrenset til rundt 1 da og strekke seg nesten helt opp mot 
veibrua ca 1 m under Ytre Osavatn. 

Vannspeilet vil maksimalt bli hevet ca 3 m nede ved demningen, men vanndybden vil 
gradvis mindre oppover til det går i null. Det er stein og fjell helt opp i dagen på 
damstedet og utbygger vurderer derfor at sidene ikke vil være eksponert for mer 
utvasking med denne utbyggingen.  

Tilpynting  

Utbygger ser ingen behov for spesiell oppynting når det gjelder elveinntaket, annet enn at 
det ryddes opp i områdene med aktivitet.  

 
Utløpet fra Ytre Osavatn 
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Gammel fylling i utløpet fra Ytre Osavatn 

 
Bru over Osaelva (med liten kapasitet) 
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3.5.3 Vannvei   - permanent inngrep  

Vannveien består av en boret tunnel helt fra kraftstasjonen og helt opp til inntaket. Fra 
påhugget og ca 12 m bort til stasjonen blir det nedgravde rør under adkomstveien forbi 
stasjonen.  

Det er ikke forventet spesielle vanskelige fjellforhold, og hele traséen fra inntaket ned til 
stasjonen har kompakt fjell av type Gneis øverst og Amfibolitt ned mot stasjonen.  
 
Den nederste delen av borehullet må fores for å sikre at fjellet skal kunne motstå 
vanntrykket.  
 
Synlighet i terrenget 

Kraftstasjonen har en beliggenhet rett nedenfor Fv. 718 og er derfor synlig fra 
fylkesveien. Det tilstrebes å tilpasse arronderingen med landskapstilpasning for å dempe 
inntrykket og synlighet.  

Vannveien  

Vannveien vil bli 99% i fjell samt 12 m i nedgravd bakken frem til stasjonen, og den vil 
derfor ikke bli synlig hverken fra inntaket eller ved kraftstasjonen.  

Dette er en strekning på rundt 950 meter målt som horisontalmål på elektronisk kart. Når 
det beregnes lengder i terrenget slik at skråterreng og reell rørlengde blir kommer med 
blir total terrenglengde rundt 960 meter.  

Lengdeprofil 

I vannveien er det fra stasjonen en relativt flat boretunnel til man har passert elva for 
deretter å stige moderat og jevnt opp til inntaket.  

Med Amfibolitt nederst og Gneis øverst skal det være relativt solid fjell å bore i slik at 
traséen representerer en relativt liten fare for utfall av stein, men man kan og vil krysse 
mindre sprekker i fjellet som er mindre sikre.  

Nedenfor er det satt opp en kurve som viser terrengprofilen, som vi ser er terrenget 
relativt jevnt det meste av veien med en gjennomsnittlig helning ned mot 6 grader.  

 
Figur 4 - Rørgate Lengdeprofil  

Arbeidsbredde 

For å grave og bygge veien inn til kraftstasjonen, kreves det gravemaskiner med litt 
størrelse, som også krever stor plass for å kunne arbeide. Det er planlagt med en ferdig 
veibane med 5 m bredde med tillegg av 1,5 m grøft på oversiden og varierende 
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veiskråning på nedsiden med fra 2 til 10 m. Total arbeidsbredde for veitraséen blir da 
med minst 20 meter for hele denne strekningen, som vist på arealbruksplan.  

Breddebehovet kan variere avhengig av flere faktorer som sidehelning, massetyper osv. 
Her har terrenget en bratt sideskråning hele strekningen, og arbeidebredden er derfor satt 
til 30 m på arealbruksplan.  

Entreprenør vil bli informert om maksimal arbeidsbredde langs rørgata og dette vil bli 
jevnlig fulgt av byggeleder under utbyggingen. I anleggstiden vil brukbare stedlige grus-, 
steinmasser og borkaks bli deponert langs og på veien samt på deponi. 

Eventuelle bekkekryssinger  

Det er ingen bekkekryssinger i dagen på dette anlegget.  

Rørforing  

Foringsrørene kommer i 6 eller 12 meters lengder og vil bli sveist sammen på stedet og 
skjøvet inn i boretunnelen. Stålrørene vil bli mellomlagret nede på Riggplass 0, som vist 
på Arealplan.  

Når alle foringsrørene er kommet på plass i tunnelen, vil man støpe igjen rundt den øvre 
enden av foringsrøret. Siden rørtraséen har en helning på rundt 1:10 eller 10%, trenger 
man ikke å vurdere om rørene står i fare for å gli etter at de er lagt på plass.  

Avgrensning  

Dersom man kommer over områder hvor det blir behov for verning eller avskjerming for 
såkalte sårbare områder, vil dette bli markert ut med avgrensningsbånd som sperrer for 
anleggsmaskiner. Det er foreløpig ikke konstatert noe slikt område i dette prosjektet.  

Avløp  

Fra kraftstasjonen og ut til elva blir det en avstand på ca 30 meter. Her sprenges det en 
kanal igjennom en liten fjellrygg slik at avløpsvannet kommer ut i hovedelva som 
forutsatt i gitt konsesjon. Det vil derfor ikke bli nødvendig med steinsetting av kanalen 
for å forhindre erosjon.  

Tilpynting 

Generelt sett vil terrenget langs rørgata bli pyntet og pusset til igjen hele veien med 
stedlige masser. Det skal skje ved at det gamle topplaget av matjord og humus legges 
tilbake på toppen, og arronderes slik at stedegne arter vil vokse opp igjen raskt. Disse 
massene skal derfor legges til siden ved avdekking, og man tar vare på dem frem til 
oppynting. Anleggsentreprenøren vil bli instruert spesielt om dette under oppstartsmøtet.  
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3.5.4 Massebalanser  

Det er gjort en vurdering av hvor store mengder det er av de forskjellige typer masser 
som følger: 

Massebalanse lengde bredde høyde areal Volum net Volum brutto

Toppmasser vei 256            10,00         0,15           384            422            

Gravemasser vei 256            -             

Sprengstein påhugg 5                 5,00           5,00           0,50           63               100            

Borekaks 960            2,54           2 442         3 907         

Totale masser 2 888         4 429         

Utnyttelse av masser:

Toppmasser vei tilbakefylles 422            

Gravemasser vei benyttes i vei -             

Sprengstein påhugg benyttes som bærrelag på vei 100            

Borekaks Benyttes delvis på vei 

256,00       6,00           0,75           1 152         1 152         

Totale masser som benyttes 1 674         

Masser som deponeres 2 755          

Overskytende masser blir deponert på deponiplassen som vist på arealplan.  
 

3.5.5 Pålagt slipping av minstevassføring og vannuttak   - permanent inngrep 

Minstevassføring er et konsesjonspålegg for anlegget og er som følger:  

• Hele året  .............................................................................................. 200 l/s    

 

NVE har med en forskrift krevet måling og registrering av pålagt minstevannføring. 
Vannføringsmålingen og loggingen vil bli foretatt vha elektronisk apparatur oppe på 
inntaket og måleresultatene og vil bli kommunisert ned til kraftstasjonen med 
fiberkommunikasjon for midlertidig lagring i stasjonsdatamaskinen, mens varig lagring 
blir på et sikkert sted. For å få dette til blir det lagt kraftkabel og fiberkabel langsmed 
rørgata.   

Til å beregne tilstrekkelig rørdiameter er det benyttet Torricellis formel for vassføring 
igjennom rør, som følger:  

Q = k*A* √ 2gh, hvor 

Q – vassføring 
k – konstant 
A – areal for røret 
g – gravitasjonskonstant 
h - trykkhøyde 
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Med en trykkhøyde på 2 m skal et ø300mm tykt tapperør etter beregningene kunne gi 
350 l/s. Vi vil få et lite falltap i røret, men siden avstanden er kort vil det ikke få noen 
betydning her. Vannet vil bli hentet bak rista for å sikre at inntaket til minstevassføringen 
ikke stopper seg til. For å kunne justere minstevannføringen vil det bli satt inn en 
regulerbar sluseventil som regulerer riktig vannmengde.  

Selve målingen kan bli gjort med kalibrert og godkjent ultralydutstyr på selve røret ved 
inntaket, som vist i vedlegg 5. Måleren er kalibrert fra fabrikk.   

Se også vedlegg 5 prinsipp for måling og regulering av pålagt minstevassføring. Skilting 
av minstevannføring vil bli i hht vedlegg 5b og dette plasseres godt synlig.  

3.5.6 Kraftstasjon og øvrig bygningsmasse   - permanent inngrep 

Kraftstasjonen vil bli plassert på ca kote 18 moh, nede ved Osaelva, med senter turbin på 
kote 20 moh. Avløpskanalen har en bunn på rundt kote 16 moh slik at avløpet går ut i 
hovedløpet ca 80 m nedenfor fossen. Topp avløpsvann blir da rundt 16,5 moh noe 
avhengig av vannføring i elva. Det er laget en tredimensjonal modell av stasjonen (3D-
tegning), som viser hvordan utbygger planlegger å utforme stasjonen, som er illustrert på 
bildet under.  

Kraftstasjonen blir plassert lite synlig fra fylkesveien, da den ligger 12-13 m nedenfor 
veien og det er noe spredt skog rundt stasjonsområdet.  

Som vist på 3D-tegningen på neste side blir det en betydelig fjellskjæring for å gjøre 
nødvendig plass til stasjonen. Disse fjellskjæringene vil bli sikret med et solid gjerde på 
oppsiden rundt hele skjæringen.  
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Animasjon som viser hvordan stasjonen kan bli seende ut  

 
Kraftstasjonen vil bli plassert i dagen på ca kote 20 moh som vist på arealplan. 
Stasjonen er tenkt bygget med et totalt areal på rundt 280 m2 (8,0 x 24,5m + 4 x 20). 
Endelig bygg kan bli marginalt endret som en tilpasning til blant annet valget av 
elektromaskin leverandør.  

Mht selve tomta og oppfylling har vi beregnet at det vil være et behov for en permanent 
deponering av rundt 2-300 m3 med gravemasser/sprengstein hovedsakelig fra stasjon og 
påhugg til vannveien samt for avløpskanalen. Dette vil da bli en fremtidig snu- og 
parkeringsplass.  

Deponiet ved stasjonen arronderes med en mur av naturstein mot elva.  

Kraftstasjonen får en knevegg opptil 20 cm, og et overbygg av tre med saltak. Det vil bli 
liggende panel på veggene og shingel på taket. I fronten vil det bli satt inn en port i f.a. 
doble dører for enkelt å kunne sette inn turbiner, generatorer, kontrolltavler og tungt 
utstyr. Det vil bli en stålbjelke i takmønet som utstyres med løpekatt og kran for løfting 
av bl.a. generator.  

Det vil bli 2 Francis turbiner på 2,2 MW hver med blokk-koblede transformatorer 
Hovedtrafo med en omsetting fra 0,99 til 22 kV og en ytelse på 2,5 MVA hver. Trafoene 
er ønskelig å plassere utenfor selve bygget i et nettingbur inntil bygget som vist på 
bildeillustrasjonene. Vi har god erfaring med å plassere transformatorene i et nettingbur, 
da det på varme dager gir god utlufting og hvor det blir liten fare for overoppheting av 
hovedtransformator. Trafo plasseres gjerne inntil stasjonen og aller helst på skyggesiden 
sett i forhold til ettermiddagssolen. Nå er stasjonen plassert i nordhelling slik at 
soloppvarming blir noe mindre.   

Med Francis-turbiner i stasjonen blir det et avløp med vannlås noe som reduserer støy-
problemer fra spesielt fra turbinen. Det er også noe støy inne i selve stasjonen både fra 
luftkjølte generatorer og ventilasjonsanlegg, men vi plasserer dette slik at det vender vekk 
fra de nærmeste naboene. Det kan også settes inn lydfeller i stasjonen dersom støy skulle 
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bli et problem for omgivelsene. Avstanden til nærmeste bolighus er kun rundt 80 m i 
luftlinje.  

3.5.7 Vei  - permanent inngrep  

Bilvei til kraftverket .................................................................................... Permanent 

Kraftstasjonen vil ha et fremtidig behov for permanent bilvei for daglig drift og 
vedlikehold av stasjonen. Det vil derfor være et fremtidig behov for en kombinert snu- og 
parkeringsplass på minimum 0,5 dekar, mens i byggetiden vil det også være et midlertidig 
behov for en større snuplass for store lastebiler med semihenger samt en midlertidig 
lagringsplass eller riggplass. Midlertidig arealbehovet blir her rundt 1,5 da. Denne plassen 
vil bli fylt opp med sprengstein fra stasjonstomt og rørgrøft. Ved ferdigstillelse av 
anlegget vil denne plassen blir pyntet til igjen med vekstmasser, og forbli et kjøresterkt 
område.  

Vei og snuplass blir liggende i utmark og blir liggende på gnr/bnr 160/2 som vist på 
vedlegg 3e - Adkomstveier.  

Servicevei til inntaket, ................................................................................. Permanent  

Det eksisterer en privat gårdsvei oppover langs Osaelva forbi inntaket og opp til Ytter 
Osavatnet. Denne vil bli brukt som anleggs- og servicevei både i bygge- og driftstiden. I 
tillegg må entreprenør ha en servicevei ca 100 m langs nordsiden av oppdemt del av 
Osaelva for å få nødvendig tilgang til inntaket. Etter at anlegget er ferdig, vil denne 
serviceveien bli en permanent stikkvei for nødvendig service av inntaket.  

Se også vedlegg 3a – Adkomstveier og vedlegg 6 – Generelt om veistandarder.  

3.5.8 Riggplasser   - midlertidig og permanent inngrep 

Rigg 0 – Riggplass med brakker, deponi- og lagerplass ved eksisterende Riggplass 
stasjonen, ved avkjøringen til stasjonen. Dette er en anleggsplass som benyttes av 
Moholt Anlegg AS og Osaelva Kraft AS har leid dette området for benyttelse som 
riggområde med brakker, samt noe deponi m.m. i byggeperioden.  

Foringsrør av stål er avtalt mellomlagret på denne plassen. Totalt plassbehov her er for 
ca 50 stk rør med ø1,8 m diameter i 2 høyder. Dette gir et netto lagerbehov på rundt 
0,5 da. og minst like mye plass i tillegg for at maskinene skal kunne jobbe effektivt 
med rørene for lossing og lasting, slik at ca 1 da behov her.  

Plassbehov for brakkerigg er ca 20 m2 per brakke og vi tror det kan bli behov for 5-6 
brakker. Det minst bli behov for 0,5 da til brakker og parkeringsplasser.  

I tillegg vil det bli behov for å deponere permanent borkaks fra rørgata. I hht 
beregninger vil det blir behov for deponering av ca 3000 m3 med borkaks.  Dette kan 
også lagres på anleggsplassen. Om det fyller opp med 1 m i høyden vil dette kreve ca 
3 da. Dette er verdifulle masser som kan bli benyttet til grusing av veier m.m. for 
ettertiden.  

Totalt plassbehov for rigg 0 blir da fort bli minimum 5 da, mens tilgjengelig plass på 
hele plassen er rundt 8 da.  

Rigg 1 – Lagerplass samt snu- og parkeringsplass ved kraftstasjon, I byggefasen 
vil det bli et midlertidig behov for en lagringsplass, samt en mindre snu- og 
parkeringsplass nede ved kraftstasjonen på rundt 0,5 da. Denne plassen vil bli utfylt 
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med sprengstein fra kraftstasjonstomta og eventuelt noe fra vannveien. For ettertiden 
blir dette bli en snu- og parkeringsplass for drift og vedlikehold av stasjonen.  

 
Satellittbilde av Rigg 0 for brakkerigg, deponi og midlertidig rørlager samt Rigg 1 snuplass 

Rigg 2 – Lagerplass inntak, Det vil bli et behov for en mindre snu- og lagerplass 
oppe ved dam og inntak i byggefasen på ca 0,5 da. For ettertiden blir dette tilbakeført 
som naturtomt.  

 

3.5.9 Masseuttak, deponi og tipp   - permanent inngrep 

Masseuttak: Det vil ikke bli et behov for masseuttak i fbm bygging da vi ikke forventer å 
få egnede overskuddsmasser på stedet fra spesielt rørgrøfta.  

Deponi: Sprengstein fra stasjonstomt og borkaks fra vannveien vil bli deponert på Rigg 0 
på eksisterende anleggsplass, som beskrevet over. Det er et behov for deponering av rundt 
3000 m3 med borkaks og med 1 m høy fylling vil dette kreve ca 3 da.  

For utsprengning av tomt for stasjonen vil det bli behov for å sprenge ut rundt 6500 m3 
med fast fjell for å få plass både til selve kraftstasjonen samt nødvendig riggplass rundt 
stasjonen, se rødt felt på skissen under. inkludert avløpet. Dette blir til rundt ca 8600 m3 
med sprengstein. som vi vil deponere til snu- og parkeringsplass ved stasjonen og til dette 
her vi beregnet å bruke rundt 5000 m3, som er illustrert med grønt felt på skissen under. 
Videre vil vi bruke resten til å bygge opp adkomstveien opp til fylkesveien. 
Adkomstveien er på ca 222 m lang og  
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Se også inntegnet på Vedlegg 2a – Arealbruksplan med deponi.  

Oversikt sprengmasser Fast fjell Sprengstein/kaks Fylling

1,5

Anleggsdel m3 m3 m3

Adkomstvei til dam 314              471                             

Parkeringplass dam 561              842                             

Adkomstvei kraftstasjon 493              739                             

Kraftstasjon m forskjæring tunnel 6 500           9 750                         

Avløpskanal 443              665                             

Borekaks fra tunnel Ø2000mm 3 000           4 500                         

Totale volum sprengmasser 11 311        16 967                       

Kraftstasjon utfylling parkeringsplass 4 884             

Deponi på industritomt - borekaks 4 500             

Deponi på industritomt - sprengstein 7 583             

Totale volum deponimasser på begge steder 16 967           

d.v.s.  Med et areal på (m2) 9350 med ca fyllehøyde 1,81               m  
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3.5.10 Tilknytning til 22 kV nett   - permanent inngrep 

Statnett har godkjent tilkopling av Osaelva mot at det er inngått en 
produksjonstilpasningsavtale med Trønderenergi Produksjon som er Balanseansvarlig.  

Nettselskapet AS har bekreftet at det er kapasitet i regionalnettet og lokalnettet. Det 
eksisterer allerede ei 22 kV kraftlinje opp forbi kraftverket. Denne lokale 22 kV linja har 
kapasitet til å kunne ta imot kraften fra Osaelva uten forsterkninger.  

Det er inngått nettilkoplingsavtale med Nettselskapet AS hvor de bygger dette under sin 
områdekonsesjon.  

Det vil bli behov for 3 effektbrytere på 22 kV nivå samt en lastskillebryter for 
stasjonsforsyning til Osaelva kraftverk. Dette vil bli standard utstyr hvor bryterne 
plasseres i en standard HS-kiosk, mens trafoen plasseres i et nettingbur inntil kraftverket 
som vist på bildet under.  

 
Illustrasjon av plassering for 22 kV trafo og 22 kV bryterrom i bakkant av bygget  

Områdekonsesjonær Nettselskapet AS vil bygge ny jordkabel under sin områdekonsesjon 
helt frem til bryterkiosken på anlegget. Se vedlegg 2f.  



Osaelva Kraftverk AS  
Osaelva Kraftverk   

Detaljerte planer for miljø og landskap Side 27 

 

Osaelva Kraftverk - Detaljerte planer for Miljø og Landskap - v3---.doc  

4. IK-VASSDRAG 

4.1 Internkontrollsystem 

En kopi av utbyggers system for internkontroll og avviksbehandling for utbygging og 
fremtidig drift av anlegget er laget som eget dokument og kalt Vedlegg B, men er ikke 
vedlagt her.  

NB! Internkontrollsystemet er et levende dokument som vil bli oppdatert etter hvert og 
det vil derfor på dette stadiet fremstå med enkelte hull eller mangler, men disse vil 
komme til etter hvert som prosjektet utvikler seg fremover.  
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