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Hei Magne 
 
Viser til vår samtale 28.05.2024 angående behov for avklaringer rundt endringer og 
spesifiseringer i tillatelse til tiltak i Innseiling Florø. Disse punktene skal kommenteres 
ytterligere i møte med Statsforvalter torsdag 30.05.2024. Vedlagt er overvåkingsprogram for 
turbiditet og risikovurdering undervannsstøy (Videresender risikovurdering i egen epost pga 
filstørrelse). Disse vil oppsummeres i kommende møte. 
 
Følgende punkter ble kommentert; 
 

o Kystverket ønsker å påbegynne anleggsarbeid én dag tidligere enn hva tillatelse 
tilsier, nemlig 31.05 i stedet for 1. juni. Statsforvalter har bekreftet muntlig at dette er 
greit. 
 

o Behov for avklaring om oppdatert overvåkingsprogram for turbiditet er godkjent. 
Slakteriet har bekreftet at en strikt alarmgrense på 1 NTU ved vanninntak ikke er 
nødvendig og det er foreslått nye alarmgrenser basert på bakgrunnsmålinger og 
kommunikasjon med Slakteriet. Bakgrunnsmålinger har vist perioder med forhøyet 
turbiditet (opp mot 16 NTU) ved vanninntak uten at dette har vært problematisk for 
deres produksjon. Dersom Statsforvalter ser behov kan konsulent ansvarlig for 
overvåkingsprogram presentere argumentasjon og nye alarmgrenser. 

 

 
• Det er i overvåkningsprogram for turbiditet lagt opp til tre ulike plasseringer av 

turbiditetsmålere. Turbiditetsmåleren lengst vest vil måtte etableres med nedsenket 
bøye for å unngå konflikt med båttrafikk i området. Dette resulterer i at det må 
etableres dataforbindelse til land. Dette oppsettet vil etableres så fort som mulig, men 
det er planlagt at frem til denne er ferdig montert, vil det midlertidig plasseres en 
turbiditetsmåler med bøye lengre øst. Dette medfører derimot ingen endring i henhold 
til gjeldende tillatelse.   

 
o Avklare om Statsforvalter kan tillate en forlenget anleggsperiode for delområde 4 og 5 

-som ligger nærmest Slakteriets ventemerder. Det er krav fra Statsforvalter at det ikke 
skal være fisk i ventemerd når det sprenges ved delområde 4 og 5. Statsforvalters 
argumentasjon for begrenset periode (1 juni-31 oktober) er begrunnet overvintrede 
ærfugl i tiltaksområdet. Ærfugl og andre sjøfugl har flere større områder å raste og 
gjøre næringssøk i umiddelbar nærhet. Sjøfugl har også vist seg å være 
tilpasningsdyktige og også nyttiggjøre sprengningssituasjon når sjøbunn frigjør 



bunndyr til overflaten. Det kan gjøres ekstra tiltak for å skremme vekk sjøfugl i dette 
området dersom anleggsperiode forlenges. Kystverket ser at denne begrensningen, 
inkludert den kraftig begrensningen resultert økt aktivitet i Slakteriets ventemerder, 
gjør gjennomføring av sprengning ved disse delområdene nærmest umulig, i verste 
fall. Det vil kreve svært mye omrigging av stort utstyr, mye venting og en svært tett 
dialog med Slakteriet. Slakteriet kommenterer at det vil bli krevende å få utført 
sprengningene basert på slakteporteføljen for sommer og høst. En forlenget 
anleggsperiode for del 4 og 5 vil gi rom for mer fleksibilitet og forutsigbarhet i 
gjennomføring. Kystverket vil snarlig ta kontakt med foreslått kontaktperson hos 
Statsforvalter for vurdering av forlenget anleggsperiode. 
 

o Risikovurdering undervannsstøy. En risikovurdering på undervannsstøy har påvist at 
store deler av tiltaksområdene kan sprenges med fisk i ventemerd ved bruk av de 
avbøtende tiltakene boblegarding (rundt ventemerd) og fordemming. Det er presisert 
maks ladning på salvene og hvilke områder det ikke skal sprenges uten fordemming. 
Slakteriet er ikke bekymret for sprengning for andre delområder enn del 4 og 5 -for 
ventemerd og omlastende brønnbåt. Det gitte krav om at det ikke skal være fisk i 
ventemerd ved sprengning her har Kystverket og risikovurderinger tatt høyde for. 

 
Ha en fin ettermiddag! 
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