
 

1 

 

 

 

  Sluttrapport 2003-2008 

  med analyse  

Fylkesmannen i 
Hedmark 

Hedmark 
fylkeskommune 



 

2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rapporten er utarbeidet av Grønn Varme 

Desember 2008 (versjon 19.desember) 
Forsidebilde: Fra flisterminalen på Rudshøgda. 
Foto hvis ikke annet er angitt: Eiliv Sandberg



 

3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Det er godt det finnes tømmer ennå i verden 
og velteplasser nok 
ennå. 
For det er en stor fred i tømmeret 
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FORORD 
 
 
Grønn Varme fra Hedmarkskogen har vært et prosjekt med mål å bidra til økt bruk av 
biomasseressursene i Hedmark til bioenergiformål, og det har pågått i årene 2003 – 2008.  
Gjennom initiering og utarbeiding av Strategiplan for skog og tre i Hedmark (Rapport 
nr.2/2004) ble det satt stort fokus på økt bruk av bioenergi. Fylkesmannens landbruksavdeling 
tok derfor initiativet til prosjektet Grønn Varme fra Hedmarkskogen parallelt med 
skogstrategiarbeidet. Grønn Varme ble initiert og utviklet som et konkret tiltak parallelt med 
utarbeiding av strategiplanens delrapport; ”Økt bruk av trevirke i Hedmark. DEL2 
BIOENERGI”. (Rapport 07/2003) 
Grønn Varme er drevet som et samarbeidsprosjekt mellom prosjektets eiere som var;   

• Fylkesmannen i Hedmark, Landbruksavdelingen 
• Hedmark fylkeskommune 
• Innovasjon Norge, Hedmark 

Det var eierne som finansierte prosjektet med et samlet opprinnelig budsjett for 3 år på 
ca.3,25 millioner kroner.  
 
Grønn Varme ble operativt fra 20. august 2003 med prosjektledelse hos Fylkesmannen. 
Bemanningen var prosjektleder (0,8 årsverk/år) og informasjonskonsulent fra Skogselskapet i 
Hedmark (0,4 årsverk/år).  Prosjektet gikk opprinnelig over 3 år, men ble i 2006 vedtatt 
forlenget til 5år det vil si ut 2008. Det har vært en egen styringsgruppe bestående av 
representanter fra prosjekteierne, kommunene i fylket, Høgskolen i Hedmark samt relevante 
næringer. Det ble også opprettet en egen prosjektgruppe. 
Prosjektledelsen har utarbeidet den foreliggende sluttrapport for styringsgruppa. 
Fylkesmannen i Hedmark har hatt det økonomiske oppfølgingsansvar i prosjektet. Den 
foreliggende rapport tar kun for seg den faglige virksomheten i prosjektet. 
 
Styringsgruppa stiller seg bak de vurderinger og konklusjoner som gis i rapporten, og mener 
at Grønn Varme fra Hedmarkskogen har arbeidet aktivt og gitt vesentlige bidrag til å gjøre 
bioenergialternativet kjent, slik at målet om økt bioenergibruk i fylket kan nås. 
 
Hamar 18.desember  2008    
 
 
Frode Hjorth    Joar Brukvangen  Gro Mette Garmo 
Leder av styringsgruppa  (sign)    (sign) 
(sign) 
 
 
Anne Dobloug   Per Ove Væråmoen  Anita Ihle Steen  
(sign)     (sign)    (sign) 
 
 
Ola Syverinsen    Petter Økseter 
(sign)     (sign) 
 
 
Eiliv Sandberg   Marte Friberg Myre 
Prosjektleder    Info. konsulent 
 



 

6 

 



 

7 

 

INNHOLD 
 
 
1.  SAMMENDRAG........................................................................................................... 9 
 
2.  PROSJEKTFØRINGER............................................................................................... 10 
 
3.  OM PROSJEKT GRØNN VARME ............................................................................ 11 

3.1  Kort bakgrunn .......................................................................................................... 11 
3.2  Mål med prosjektet................................................................................................... 11 
3.3  Prosjektledelse.......................................................................................................... 12 
3.4  Styringsgruppe ......................................................................................................... 12 

 
4.     BIOENERGI I HEDMARK – NOEN TILBAKEBLIKK ........................................... 14 
 
5.  BIOENERGISTATISTIKK ......................................................................................... 19 
 
6.  BIOENERGIANLEGG I HEDMARK ........................................................................ 20 

6.1  Biobrenselbaserte fjernvarmeanlegg (A.2 og A.3)................................................... 22 
6.2  Bioenergianlegg i landbruket (A4 og A5)................................................................ 26 
6.3  Bioenergianlegg i større tjenesteytende bygg (A6).................................................. 30 
6.5  Anlegg for produksjon av flis og grot (B.1)............................................................. 32 
6.6  Andre anlegg (C1).................................................................................................... 34 

 
7.  KOMPETANSE OG NETTVERKSPROSJEKTER ................................................... 35 
 
8.  GJENNOMFØRTE AKTIVITETER........................................................................... 38 

8.1  Nettstedet gronnvarme.no ........................................................................................ 38 
8.2 Arrangementer.......................................................................................................... 39 
8.3  Media........................................................................................................................ 41 
8.4  Foredrag og møtefora ............................................................................................... 41 
8.5  Veiledningsvirksomheten......................................................................................... 42 
8.6  Studieturer ................................................................................................................ 42 
8.7  Eget fagstoff ............................................................................................................. 44 

 
9.  KONKLUSJONER ......................................................................................................... 45 
 
Vedlegg I Energistatistikk........................................................................................................ 47 
Vedlegg II Kurs og seminarer i regi av prosjekt Grønn varme fra Hedmarkskogen ............... 53 



 

8 

 



 

9 

 

1.  SAMMENDRAG 
 
 
Den foreliggende rapport gir en oversikt over den faglige virksomheten i Grønn Varme i 
prosjektperioden 2003-2008. Fylkesmannen har hatt det økonomiske oppfølgingsansvar og 
denne oversikten er ikke er tatt inn i rapporten. Prosjektet har gjennom sin utadrettede 
virksomhet bygget opp et betydelig bildearkiv. Rapporten har benyttet utvalgte bilder fra dette 
arkivet med relevans til bioenergiutviklingen i fylket.  
I så måte kan en si at den foreliggende rapport er en blanding av en sluttrapport og et 
informasjonshefte.  Hvis leseren mener dette er tilfelle er noe av hensikten med rapporten 
oppnådd. 
 
Prosjektet startet opp 20.08.2003 som et resultat av arbeidet med Strategiplan for skogbruket i 
Hedmark. Prosjektet har vært eiet og finansiert av  

• Fylkesmannen i Hedmark 
• Hedmark fylkeskommune 
• Innovasjon Norge 

 
Målsettinger for prosjektet har vært å bidra til at bioenergiens netto andel av energiforbruket 
øker, få til en økt og mer effektiv utnyttelse av tilgjengelige bioenergiressurser, og å bidra til 
at det utvikles nye bioenergianlegg som hovedsakelig er basert på biobrensler fra skogen. 
 
Administrativt har prosjektet hørt inn under Fylkesmannens landbruksavdeling. Bemanningen 
i prosjektperioden har vært 0,8 årsverk per år for prosjektleder og 0,4 årsverk for 
informasjonskonsulent. Sistnevnte tjenester er hentet fra Skogselskapet i Hedmark. Prosjektet 
har hatt egen styringsgruppe med representanter fra eierne, næringen og skolesystemet. 
 
Statistikken for fordelingen av energibruken i fylket viser at bioenergi har hatt en økende 
andel av den totale stasjonære energibruken i Hedmark fram til 2004. I følge statistikken var 
bioenergiens andel av energibruken 26 % i 2004. I 2005 og 2006 viser den en fallende kurve 
som er vanskelig å forklare. Prosjektet har tatt initiativer mot sentrale myndigheter til et 
arbeid med å forbedre statistikkgrunnlaget for bioenergi.  
 
De senere år har det skjedd en positiv utvikling innen store deler av bioenergisatsingen i 
Hedmark. Tunge kommersielle aktører har kommet sterkt på banen med en satsingsvilje som 
bemerkes også i nasjonal sammenheng.  Satsingen har så langt materialisert seg med 
fjernvarmeanlegg i fylkets tre byer samt i en rekke tettsteder. Eidsiva-satsingen vil bety at det 
etableres fjernvarmeanlegg også i de to andre mjøsbyene. Det er tre produksjonsanlegg for 
foredlede biobrensler i fylket. Rapporten gir en oversikt over viktige anlegg i Hedmark.  
 
I prosjektperioden er det etablert flere kompetanse- og utviklingsprosjekter innen bioenergi i 
Innlandet. Rapporten omtaler følgende prosjekter; Grønn Utvikling i Sør-Østerdal, Grønn 
Energi, energikontor for Innlandet i regi av Eidsiva og Arena Bioenergi Innlandet.  
Prosjekt Grønn varme har hatt stor fokus på utadrettet informasjonsvirksomhet. Det har vært 
prioritert å bruke mye ressurser på egen hjemmeside (www.gronnvarme.no) med fagartikler 
og nyheter om bioenergi. Det er avholdt årlige kurs, og disse har særlig de siste årene hatt 
fokus på gardsvarme. Grønn varme har også vært medarrangør på større, nasjonale 
konferanser om bioenergi og prosjektleder har holdt omlag 40 foredrag i ulike fora. Prosjektet 
har også drevet en viss veiledningsvirksomhet særlig rettet mot de mindre anleggene. 
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2.  PROSJEKTFØRINGER 
 
 
Bioenergisatsingen i Norge har sin bakgrunn både i klimapolitiske, energipolitiske og 
næringspolitiske mål. 
I Stortingsmelding nr. 15/2001/02 var den energirelaterte målsetting en energiomlegging mot 
mer bærekraftige energislag på 12 TWh (1 TWh = 1 milliard kWh) fram til 2010. Oppnådde 
resultater til og med 2005 lå på 7 TWh. 
I 2006 økte Regjeringen ambisjonen ved å sette målet til 30 TWh samlet for fornybar energi 
og energieffektivisering fram mot år 2016. Innenfor de 30 TWh lå satsing på 
områdene; Vannbåren varme, bioenergi, vind (4 TWh), vannkraft (3TWh) og 
energieffektivisering. 
For å kunne gjennomføre en slik satsing foreslo Regjeringen i statsbudsjettet for 2007 å 
bevilge 10 milliarder kroner i innskuddskapital til et nytt energifond. Dette var første ledd i en 
kraftig opptrapping av satsingen på energiomlegging. Med fondsavkastning og andre 
bevilgninger regnet en med at den samlede årlige satsning via ENOVA ville bli 1,16 
milliarder i 2007 og stigende til 1,6 milliarder fra år 2010. 
Den økte rammen ga rom for å styrke satsingen på alle områder innen fornybar energi og 
energieffektivisering. Det ble også etablert en egen støtteordning til infrastruktur for 
fjernvarme innen rammen av ENOVA. 
For å gjøre bakgrunnsbildet komplett skal det nevnes at Regjeringen la fram en ny 
bioenergistrategi våren 2008. Her heter det at Norge skal øke utbyggingen av bioenergi med 
14 TWh innen 2020. Det er en dobling av dagens bruk. Målet skal nås gjennom et tett 
samarbeid med aktører i markedet og gjennom tiltak som øker både etterspørselen og tilbudet.  
 
Landbruks- og matdepartementet (LMD) 
LMD har et eget bioenergiprogram hvor målsettingen kort sagt er at bønder skal gis bedre 
mulighet til å tjene penger på bioenergi. 
Programmet som forvaltes av Innovasjon Norge hadde en ramme på noe over 20 millioner kroner og 
skal stimulere jord- og skogbrukere til å produsere, bruke og levere bioenergi i form av brensel eller 
ferdig varme. For 2007 er det satt av 10 millioner i ekstra tilskudd øremerket veksthusnæringen. 
 
Regionale målsettinger 
Regionalt er bioenergi et vedtatt satsingsområde, bl.a. gjennom behandlingen av Strategiplan 
for skogbruket i Hedmark, Fylkesplan for Hedmark (2005-2008), Regionalt 
utviklingsprogram 2006 – 2009 og Innlandet 2010. Fylkestingene i Hedmark og Oppland 
behandlet i sitt møte 25. april 2006 Innlandets innspill til nasjonal strategi for økt 
skogsavvirkning og vedtok å bidra til å utvikle Innlandet til å bli landets ledende 
bioenergiregion. 
Andelen energi tilført som biobrensel i Hedmark utgjør noe over 1 TWh/år som tilsvarer ca 
25 % av den stasjonære energibruken i fylket. 
 
 
 

1     kWh er 1 kilowatt time = 1 kilowatt (kW) i en time 
1000    kWh=1 MWh (tusen) 
1 000 000   kWh=1 GWh (million) 
1 000 000 000   kWh=1 TWh (miliard) 
 
Norges vannkraftproduksjon utgjør fra 110 – 140 TWh/år 
Norges bioenergiproduksjon utgjør ca. 15 TWh per år 
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3.  OM PROSJEKT GRØNN VARME 
 
 
3.1  Kort bakgrunn 
 
Fylkeslandbruksstyret vedtok i desember 2001 oppstart av arbeid med strategiplan for 
skogbruket i Hedmark. Fylkesmannen i Hedmark ledet arbeidet som blant annet omhandlet 
strategier for økt bruk av trevirke i Hedmark. Som et resultat av dette arbeid ble det utarbeidet 
fire fagrapporter, der den ene rapport omhandlet bioenergi (se forordet). Rapporten tok opp 
ulike utfordringer og muligheter for Hedmark til å utnytte mer av skogressursene til bioenergi, 
og den konkluderte blant annet med at det var behov for et systematisk og kontinuering 
informasjonsarbeid der Fylkesmannen burde ta en pådriverrolle i samarbeid med 
fylkeskommunen.  
Med blant annet dette som bakteppe ble prosjekt ”Grønn varme fra Hedmarkskogen” etablert. 
Prosjektet startet opp 20.08.03 som en felles satsning på bioenergi mellom Fylkesmannen i 
Hedmark, Hedmark fylkeskommune og Innovasjon Norge. 
 
3.2  Mål med prosjektet  
 
I Grønn Varmes prosjektplan fra juni 2003 beskrives prosjektets målsettinger slik: 

• Skogfylket Hedmark skal ta i bruk mer av egen energi i form av biobrensel fra 
Hedmark skogene og dermed bidra til lokal verdiskaping og reduserte utslipp av 
klimagasser. 

• Hedmark skal bidra til at Innlandet utvikles som landets viktigste kompetanse- og 
produsentmiljø basert på biobrensler fra skogen.  

• Prosjektet skal bidra til at bioenergiens netto andel av energiforbruket øker, en skal få 
til en økt og mer effektiv utnyttelse av tilgjengelig bioenergiressurser og det skal 
utvikles nye bioenergianlegg som hovedsakelig er basert på biobrensler fra skogen. 

I strategiplanen for skog og tre i Hedmark fra 2004 er målet konkretisert slik: 
Målet er å bidra til at bioenergiens netto andel av energiforbruket i Hedmark øker fra om lag 
22 til 26 % på 3 år det vil si innen år 2006. I mars 2005 ble Innlandet 2010 rapporten lagt 
fram for Regjeringen. Her skrives det følgende om bioenergi (noe forkortet); 
”Målene frem mot 2010 er: 

• Heve bioenergibruken i Innlandet opp til 30 % av stasjonær energibruk, som langt 
overstiger den nasjonale målsettingen. 

• Levere biodiesel tilsvarende 30 millioner liter årlig (2 % av avgiftspliktig 
dieselkonsum) 

• Skape 300-500 nye arbeidsplasser som et resultat av økt bioenergibruk 
• Synliggjøre et kompetansemiljø for FoU, utdanning og rådgivning” 

Det kvantitative målet om 30% andel er en forsterking i forhold til Grønn Varme sitt 
opprinnelig mål, og viser tydelig med hvilken tyngde alle relevante miljøer ønsker å satse på 
bioenergi. Grønn Varme har opprinnelig ikke med biodiesel som spesifikt stasingsområde. 
Målsettingen fra Innlandet 2010 ble tatt inn i Grønn Varmes 3 års rapport som styringsgruppa 
sluttet seg til med følgende presiseringer; 
Grønn Varme må prioritere og bør ha følgende primærmålgrupper: 

• Kommuner og regionale myndigheter.  
• KS er sentrale for å bidra til å sikre handlingsrommet på kommunalt nivå  
• Mindre bioenergianlegg utenom enebolignivå. Eksempel er gardsvarmeanlegg  
• Prosjekter knyttet til biodrivstoff og store anlegg bør betraktes mer som 

oppmerksomhetsområder. 
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3.3  Prosjektledelse 
 
Prosjektledelsen har bestått av  
• Prosjekteiere:   Fylkesmannen i Hedmark, Hedmark fylkeskommune og  

Innovasjon Norge 
• Prosjektansvarlig:  Fylkesmannen i Hedmark 
• Prosjektleder:   Eiliv Sandberg.   
 
Prosjektleder har vært ansatt hos Fylkesmannen i Hedmark med tilhørighet ved 
Landbruksavdelingen. Det er gitt bistand i administrative og merkantile oppgaver fra 
Landbruksavdelingen. I tillegg har Skogselskapet i Hedmark vært engasjert med ansvar for 
informasjon i en stillingsbrøk på mellom 30 - 50 % gjennom prosjektperioden.  
 
 
3.4  Styringsgruppe  
 
Styringsgruppa har vært bredt sammensatt av representanter fra prosjekteierne, skognæringen, 
kommunene (KS), Høgskolen i Hedmark og varmeleverandører. Frode Hjorth fra SB skog ble 
oppnevnt som leder av gruppa.  
Styringsgruppa har avholdt 14 møter og behandlet 125 saker i perioden 2003-2008. 
Deltakere      Representanter 
Hedmark Fylkeskommune (eier)  Marit Nyhus (2003-2007) 

Merete Furuberg (2003 – 2007) 
Anne Dobloug (2008) 
Gro Mette Garmo (2008) 

 
Fylkesmannen i Hedmark (eier)   Liv Marit Strupstad (2003-2008) 

Joar Brukvangen (2008) 
 
Innovasjon Norge (eier)    Per Ove Væråmoen 
 
Skogeierorganisasjonene    Frode Hjorth (leder) 

 
Kommunene (KS)     Thor Lillehovde (2003 – 2007) 

Kjersti Hoff (vara fra 2003 – 2007) 
Anita Ihle Steen (2008) 

      Bente Elin Lilleøkseth (vara 2008) 
Varmeleverandører     Ola Syverinsen 

 
Høgskolen i Hedmark    Petter Økseter 
 
I tillegg til prosjektleder Eiliv Sandberg har Arne Olav Nyberg fra administrasjonen i 
Fylkeskommunen, Magne Sandtrøen fra Fylkesmannen og infomedarbeideren fra 
prosjektadministrasjonen deltatt på styringsgruppemøtene. Infomedarbeider i prosjektet er 
innleid fra Skogselskapet i Hedmark og har vært Marte Friberg Myre. Sigrun Sigurjonsdottir 
vikarierte i stillingen i 2004/2005 og Hallvard Helland vikarierte i 2006/2007.  
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  Første rekke f. v.: Leder Frode Hjorth, Eiliv Sandberg, Per Ove Væråmoen. Bak f.v. 
  Anita Ihle Steen, Anne Dobloug, Joar Brukvangen, Gro Mette Garmo, Ola Syverinsen, 
  Marte Friberg Myre, Arne Olav Nyberg. Petter Økseter var ikke tilstede. 
 

     Marte Friberg Myre og Eiliv Sandberg 
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4. BIOENERGI I HEDMARK – NOEN TILBAKEBLIKK 
 
 
Bruk av bioenergi har lange tradisjoner i Hedmark. Uten ved kunne en ikke klare seg i gamle 
dager når vinteren satte inn for fullt. 
 

Fra vedauk på tidlig 1900 tall (Hedmarkmuseets fotoarkiv) 
 
 
Det var først fra 1950 tallet at bioenergien for alvor mistet sin posisjon til fordel for strøm og 
olje i bygningsoppvarmingen spesielt (se graf side 47). Vårt forbruksmønster ble mer og mer 
dominert av direkte elektrisk oppvarming, det vil si panelovner og eklektisk gulvvarme. 
Denne utviklingen har fortsatt helt til i dag. 
Når Regjeringen nå ønsker en energiomlegging mot mer fleksibel varme, er dette en 
utfordring både for utbyggere og brukere i forbindelse med konverteringer i eksisterende 
bygningsmasse. Et problem er av kostnadsmessig karakter. Det er billigere med panelovner 
enn radiatorer og vannbåren gulvvarme. Den andre utfordringen er knyttet til 
energieffektivitet. Undersøkelser har vist at dårlig utførte vannbårne anlegg må tilføres mer 
varme enn et panelovn anlegg for å yte samme nyttbar varmemengde.   
 
    -------------------------------------- 
 
 
Først i 1998 fikk man et første brudd med de vanlige panelovnsløsninger ved Regjeringens 
vedtak om fleksible anlegg i nye statlige bygg. 
Dette var i en tid da beslutninger om utbygging av fjernvarme på Hamar ble tatt, og vedtaket  
fikk stor betydning for denne satsingen, og for senere satsinger i fylket. Statens hus på Hamar 
var planlagt med direkte elektrisk oppvarming, men at planene måtte omgjøres.  
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Med bakgrunn i Klimaforliket fra 2008 arbeides det nå med en skjerpelse av den såkalte 1000 
m2 grensen (se over). Fra Klimaforliket siteres: ”Regjeringen vil legge fram en egen 
handlingsplan for overgang fra fossile til fornybare energikilder til oppvarming. Det blir krav 
om fleksible energisystemer i offentlige bygg. Dessuten skal det forberedes et forbud mot 
oljefyring fra 2009 i offentlige bygg og næringsbygg over 500 kvadratmeter ved erstatning av 
gamle oljekjeler eller hovedombygging som berører varmeanlegg.” 
Det som er nevnt over har vært en viktig hindring for utbredelsen av mer fleksible 
varmeanlegg hvor bruk av bioenergi er et av alternativene. 
 
Det var ved oljeembargoen i 1973/74 at man for alvor våknet med hensyn til mulig svikt 
energiforsyningen generelt og oljetilførselen spesielt. Det var spørsmålene knyttet til 
forsyningen og den plutselige sterke prisstigningen som sto i forgrunnen, miljøperspektivet 
kom flere år senere.  
Fra sentralt hold kom det på 1970 og 1980 tallet ulike offentlige utredninger og 
stortingsmeldinger hvor bioenergi ble trukket inn.  En av disse var den offentlige utredning 
om lokal varmeplanlegging hvor kommunene ble oppfordret til å foreta kartlegginger med 
tanke på sentralisert varmeforsyning. 
For Hedmark skal nevnes noen viktige hendelser med bakgrunn i de sentrale føringer og som 
på ulike måter har hatt betydning for bioenergiens vekst som del av fylkets energiforsyning. 

1. Det første oljebasert fjernvarmeanlegget i Hedmark ble bygget på Hamar i 
1969/70. Det forsyner blokkbebyggelsen på Hamar Vest, og var opprinnelig basert 
på olje/el. I dag er det basert på brenning av kornavrens ved kornsiloen.  
Mot slutten av 1960 tallet ble det diskutert å bygge et biobrenselbasert anlegg på 
Tynset spesielt for de fylkeskommunale bygg. Disse ideene ble ikke nærmere 
utredet. 

2. Hedmark fylkeskommune har helt siden 1980 tallet arbeidet aktivt for bruk av 
vannbårne anlegg i egen bygningsmasse, og har fra flere år tilbake politisk vedtak 
om at fleksible vannbårne anlegg skal benyttes for egne nybygg. 
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3. I 1974 utførte Trysil Tre (Nå Trysil Skog) et forprosjekt som vurderte muligheten 
å varme opp det nye sykehjemmet i bygda med overskuddsbark og flis fra 
sagbruket basert på et anlegg plassert ved sykehjemmet. Prosjektet ble av ulike 
årsaker droppet, men ble reist igjen i en annen form et par år senere. Nå ble det 
stilt spørsmålet om et fjernvarmeanlegg på sagbruket kunne distribuere varmt vann 
helt fram til sykehjemmet og andre større bygg i tettstedet. Sykehjemmet ligger litt 
over 2 km unna. Tanken var å kunne disponere en lokal ressurs (bark) som hadde 
en negativ verdi og bidro til forsuring av Trysilelva. Etter diverse utredninger og 
prosesser ble fjernvarmeanlegget bygget og åpnet i desember 1980. Anlegget var 
det første av sitt slag i landet og etableringen fikk betydelig medieoppmerksomhet 
også på riksplan.  
Det som særpreget satsingen i Trysil var disponentens store gjennomføringskraft 
for et nyskapende prosjekt med bruk av egne fornybare ressurser til beste for 
bygda. 
 

4. Da anlegget i Trysil var under prosjektering  oppnevnte Fylkesutvalget (juni 1979) 
et prosjektutvalg (fyringsutvalget) med mandat å utrede alternative 
fyringssystemer i fylkeskommunen. Utvalget la fram sin rapport i 1981. Her hadde 
man vurdert samtlige tettsteder i fylket og listet opp aktuelle bygg med tanke på 
fjernvarme basert på biobrensler. Fylkesmannens landbruksavdeling gjorde en 
studie av tilgjengelige virkesressurser fra skogen samt biprodukter fra 
treindustrien.  Utvalget listet opp en rekke tettsteder som kunne være aktuelle for 
en sentralisering av varmeforsyningen. Et av dem var tettstedet Kirkenær i Grue 
kommune. 
  

5. I 1983 tok Hedmark Energiverk (Eidsiva) og Grue kommune initiativet til et 
forprosjekt med basis i varmeanlegget til den nedlagte fabrikken Gruespon AS. 
Prosjektet konkluderte med at det ville være tilfredsstillende økonomi å bygge et 
fjernvarmeanlegg. Anlegget ble bygget, et aksjeselskap ble stiftet, og varme ble 
levert fra høsten 1986. 
Det skulle etter noen års drift vise seg at aksjeselskapsmodellen ikke var 
bærekraftig. En årsak til dette var at investeringen ble for tung i forhold til 
varmesalget. Som ved senere bioenergiutbygginger med fjernvarme var det 
bygging av nettet som dro av gårde med de store investeringene. 
Det hele resulterte i at HEAS (Eidsiva) overtok anlegget fra 1990. 
 

6. I 1996 ble det tatt initiativ til et større utredningsprosjekt i Hedmark. Prosjektet 
”Bioenergi Hedmark – status og framtidsutsikter” ble initiert av Hedmark 
fylkeskommune og Fylkesmannen i Hedmark og med bidrag fra Energiverk og 
skogeierforeninger i fylket. 
Prosjektet som ble finansiert av NVE hadde følgende hovedmål; 
”Prosjektet skal bidra til økt utnyttesle av tilgjengelige bioenergiressurser i fylket 
og til å utvikle nye energianlegg baserg på fornybart og miljøvennlig 
energiprodukt. Dette skal føre til økt sysselsetting, næringsutvikling, verdiskaping 
og større fleksibilitet i energiforsyningen.” Dette prosjekt alene førte ikke direkte 
til bygging av noe anlegg, men året etter (1997) gjennomførte HEAS (Eidsiva) det 
første forprosjektet for et biobrenselbasert fjernvarmeanlegg for Rena leir. 
Forprosjektet ble finansiert av NVE. Det skulle gå over 10 år før anlegget ble 
realisert. 
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   Kopi fra Hamar arbeiderblad 
 
De initiativ som er nevnt over og de prosjekter som dette resulterte i, har på ulike måter vært 
av stor betydning for framveksten av den organiserte kollektive bioenergiutviklingen i fylket, 
og er viktige årsaker til at vi står der vi gjør i dag. 
 
Den teknologiske utviklingen - ”de va da de, og itte nå!” 
Fortsatt i dag er så godt som all bioenergiomforming i Norge basert på den termokjemiske 
omformingen som vi til daglig kaller forbrenning. Dette gir varme til bygninger og til tørking 
av trelast. Ser vi på de anlegg som var på markedet på 1970 og1980 tallet kan de kalles  
1. generasjonsanlegg . De små anleggene var preget av manuelle innretninger og liten 
robusthet. De større anleggene kunne være driftsikre, men var preget av at brenselet var et 
avfallsprodukt som det var viktig å bli kvitt uten spesielt strenge krav til energi- og 
miljøeffektivitet. Dermed var det billigst å brenne det opp, så fikk man varmen på kjøpet. 
Dette var i en tid da olje og strøm kostet en brøkdel av dagens priser (se graf side 51) 
Det er spesielt innen områder som styring, regulering, brenselinnmating samt miljøkontroll 
hvor en ser den største utvikling innen dagens forbrenningsanlegg.  
Utviklingen på dataområdet er en av de viktigste årsaken til dette. 
I dag kan anlegg helt ned til 100 kW ha bevegelige rister for innføring av brensel, 
halvautomatisk askefjerning og automatisk feiing. Og et moderne anlegg av noe størrelse er 
alltid utstyrt med forbrenningskontroll hvor oksygen og andre gasser måles kontinuerlig (O2-
kontroll). 
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Flisfyringsanlegg 1980 (ca. 30 kW)   Flisfyringskjel (115 kW) fra 2007 
 med flisbeholder     Egen flissilo t.h. utenfor bildet 
     

 
 
På 1950 tallet forsøkte varmebransjen å få inn sentralvarme i vanlige boliger 
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5.  BIOENERGISTATISTIKK 
 
 
Statistikktallene har sin bakgrunn i SSB sine offisielle databaser. Bioenergien omfatter alle 
sektorer det vil si industri, husholdninger og landbruk, tjenesteyting og fjernvarme. 
Fjernvarme er ingen sektor, men tas med fordi nesten 100 % av fjernvarmen i Hedmark er 
biobrenselbasert. Biobrensler i husholdninger betyr ved med og uten omsetningsledd. Denne 
sektor er svært vanskelig å fange opp i sin helhet, og gjør bioenergistatistikken usikker. Det 
arbeides med disse spørsmål på sentralt hold. 
Det er i et slikt lys en også må se bioenergistatistikken for Hedmark. 
 

Bioenergiens andel av stasjonær energibruk i Hedmark 
 
 
Grafen viser stigning mot 2004, mens andelen synker i 2005 og 2005. 
 
I rapportens vedlegg I (side 47) er det vist utfyllende statistikker, og det er også gjort en 
analyse av mulige årsaker til at det er reduksjon i bioenergibruken i årene 2005-2006.  
 
Grønn Varme har tatt initiativer mot sentrale myndigheter til et arbeid med å forbedre 
statistikkgrunnlaget for bioenergi. 
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6.  BIOENERGIANLEGG I HEDMARK 
 
 
De senere år har det skjedd en positiv utvikling innen store deler av bioenergisatsingen i 
Hedmark.  Tunge kommersielle aktører har kommet sterkt på banen med en satsingsvilje som 
bemerkes også i nasjonal sammenheng. Her nevnes spesielt: 

• Eidsiva Bioenergi 
• Elverum Fjernvarme 
• Holmen Biovarme 
• Solør Bioenergigruppen 
 

Med unntak av Solør Bioenergigruppen har de andre selskapene sin opprinnelige basis i 
tradisjonell vannkraftproduksjon. I tillegg er det også opprettet mindre selskaper. Eksempler 
på slike er Oplandske Bioenergi AS og Odal Biovarme AS. Begge disse firmaer utvikler og 
tilbyr ferdige varmeanlegg.  
 
Eidsiva konsernet lanserte BioTerra prosjekt i 2006/2007. Målsettingen er å produsere inntill 
1 TWh (1 milliard kilowattimer) med varme og strøm basert på bioenergi.  
Solør bioenergigruppen vil med sin produksjon nå ca 230 millioner kWh i løpet av 2008, og 
har som ambisjon en betydelig økning ut over dette. Tallet omfatter også produksjon av 
brenselbriketter. Solør bioenergigruppen startet opp (2007/2008) et av de første kombinerte 
kraftvarmeverk i landet. Dette produserer både strøm og varme og er basert på spesialavfall i 
form av impregnert virke.  
 
Satsingen til alle disse selskapene har så langt materialisert seg med anlegg i samtlige av 
fylkets tre byer samt i en rekke tettsteder. Eidsiva-satsingen vil bety at det etableres 
fjernvarmeanlegg også i de to andre mjøsbyene.  
 
Noen av tettstedsanleggene i Hedmark er privat eller kommunalt eiet. I tillegg kommer flere 
anlegg i større enkeltbygg eller gruppe av bygg (nærvarme). Se oversikt på side 22. 
Det er tre produksjonsanlegg for foredlede biobrensler (pellets/briketter) i fylket. Et anlegg 
ble slått konkurs i 2007 (Innlandets Energipellets i Rendalen) 
 
Innen kommunesektoren settes nå bioenergi på dagsordenen i stadig sterkere grad. Et viktig 
styringssignal er utarbeidelse av energi- og klimaplaner som alle kommuner er pålagt å lage 
innen 2010. Mange kommuner har allerede nedfelt bruk av fleksibel vannbåren varme som 
prinsipp i sine kommuneplaner. Dette er det beste utgangspunkt for bruk av bioenergi. 
Ettersom bruk av direkte elektrisk oppvarming i nye offentlige bygg over 500 m2 ikke lenger 
vil bli tillatt (Regjeringens bioenergistrategi 2008), synes varmepumper å framstå som en 
viktig konkurrent til bioenergi. Det tenkes her først og fremst på vannbårne 
varmepumpeanlegg hvor varmen hentes fra grunnen.  
 
De vesentligste enkelfaktorer for hvordan utviklingen av bioenergi vil gå er: 
• Prisen på olje og strøm til forbruker herunder avgiftspolitikken. 
• De offentlige støtteordninger til brenselproduksjon samt utbygging av fjernvarmenett. 
 
Ved siden av aktørenes handlingsmønster er det med andre ord de sentralt fastsatte rammer 
som vil avgjøre om en vil nå de oppsatte mål i tiden som kommer. 
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Det kan være naturlig å dele bioenergi anleggene slik: 
A. Anlegg for forsyning og bruk av biovarme 

1. Industrielle anlegg med biovarme produksjon til eget bruk 
2. Industrielle anlegg med biovarme produksjon til eget bruk og for eksternt salg 
3. Biobrenselbaserte varmesentraler og fjernvarmeanlegg uten industriell tilknytning 
4. Gardsvarmeanlegg for forsyning av egen gård og egne produksjoner 
5. Bondevarmeanlegg for forsyning av egen gård og egne produksjoner samt selg av 

varme til eksterne kunder 
6. Anlegg for større tjenesteytende bygg 
7. Punktvarme anlegg i form av vedfyrte eller pelletsfyrte ovner/kaminer 

(omtales ikke nærmere).  
 
B. Anlegg for produksjon av biobrensler 

1. Produksjon/lagring av flis 
2. Produksjon av foredlede biobrensler – pellets og briketter. 

 
C. Andre anlegg  
 
Grønn Varme har ikke beskjeftiget seg med anleggskategoriene A.1 og A.7. Disse omtales 
derfor ikke nærmere. Kategori A2 og A3 omtales samlet med betegnelsen Biobrenselbaserte 
fjernvarmeanlegg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skissen over viser viktige trinn i utviklingen av biovarme. Verdikjeden innbefatter elementer 
både på ressurssiden, logistikken, distribusjonen og bruken av varme. 
Utfordringen er å effektivisere samtlige ledd i kjeden. Kun på denne måten kan man oppnå 
lønnsomhet.
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6.1  Biobrenselbaserte fjernvarmeanlegg (A.2 og A.3) 
 

Det er ingen klar grense for hva som er fjernvarme og hva som er nærvarme, tabellen 
nedenfor viser derfor begge kategorier. For å vise helheten er samtlige kommuner i fylket tatt 
med. At det ikke er noe fjernvarme/nærvarme anlegg i en kommune betyr ikke nødvendigvis 
at bioenergi aktiviteten er lav, men kan skyldes forhold som befolkningsstruktur mv. Det som 
kan kalles større anlegg er vist med fete typer. Kolonnen helt til venstre viser produksjonen 
I GWh/år (1 GWh er 1 million kWh) 
 
Kommune Navn Status GWh/år 
Tolga 3 nærvarmeanlegg Drift 1 
Os -  3 
Tynset Holmen fjernvarme Drift 12 
Alvdal Avfallsforbrenningsanlegg Utredes/Planlegges  
Folldal -  - 
Engerdal -  - 
Rendalen -  - 
Trysil Trysil fjernvarme drift+utvidelse 35 
Trysil Mosanden fjernvarme Drift 3 
Stor-Elvdal Fjernvarme Koppang Planlegges 3 
Åmot Rena Leir Bygges. Drift fra 2009 15 
Åmot Sentrum Drift 3 
Elverum Elverum fjernvarme Drift+utvides 30 
Løten Løten sentrum Planlegges 5 
Hamar Vest Kornsilo + blokker Drift 12 
Hamar Sentrum + byen Drift+utvidelse 40 
Hamar  Trehørningen Planlegges* 200 
Stange Stange sentrum+ kornsilo Planlegges 11 
Stange Åkershagan og Jønsberg Drift 3 
Ringsaker Rudshøgda Planlegges 6,5 
Ringsaker Spis + andre Industrier Drift 10 
Ringsaker Vea gartnerskole Drift 1 
Våler Haslemoen Drift 6 
Åsnes Flisa sentrum Bygges 3 
Grue Kirkenær Drift** 25 
Nord-Odal Nærvarmeanlegg Planlegges 1 
Sør-Odal Korsmo varmesentral Drift 3 
Kongsvinger Konsgsvinger fjernvarme Drift+utvides 8 
Eidskog Eidskog varmesentral Drift 17 
  Sum biovarme 448 
 
*  72 000 tonn avfall fra husholdninger og næringer (ca 70-80 % med biologisk opphav) 
    50 GWh er strøm   
**17 GWh er strøm. Anlegget forbrenner 20 000 tonn spesialavfall i form 
        av brunt og grønt impregnert virke (tilnærmet 100 % biomasse) 
 
De neste sidene viser bilder fra noen av de store anleggene  
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     Børstad varmesentral 5,5 MW bio. Hamar Hamar-reg.Fj.varme AS (2003) 

   Kraftvarmeanlegget i Kirkenær 10 MW (El 2 MW) Solør bioenergigruppen(2007)   
 

  Varmesentralen ved Trysil fjernvarme 7,5 MW bio( 1980/2003) 
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Fra byggingen av 2x 3,5 MW biokjeler ved Rena Leir 2008 (Solør Bioenergigruppen) 

Varmesentral på Tynset 2 MW bio. Holmen Biovarme AS (2006/2007) 

Eidskog Varmesentral  5 MW (2002/2003) 
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     Fra legging av fjernvarme ved skoleanleggene på  Hamar Vest (2006) 
 

     Fra leggig av fjernvarme på Rena( 2007) 

    Legging av gardsvarme nærvarmerør på Fjetre i Stange(2004) 
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6.2  Bioenergianlegg i landbruket (A4 og A5) 
 
Innovasjon Norge forvalter støtteordningen for bioenergi innen landbrukssektoren. Grønn 
Varmeutførte i 2007 en undersøkelse av antallet eksisterende og nye gardsvarmeanlegg i 
fylkets kommuner. Resultatene av undersøkelsen er vist i tabellen 

o Antallet gardsvarmeanlegg i fylket var 155, en økning fra snaut 100 i 1997. 
det er uvisst om undersøkelsen fanget opp alle anlegg. 

o Innovasjon Norge har på sin side vært involvert i 44 saker i fylket fra starten av 
støtteprogrammet i 2004. 

 

 
 
 
 
 

 
Forklaring til tabellen på foregående side: 

 ���� ���� ���� ���� ���� 
 KOMMUNE ANLEGG fra 1997 

oversikten 
Innovasjon 
Norge 

Kommunen 
Antall anlegg 

Kommunen 
brenselfordeling 

1 Os 0  1 14 Ved, flis, pellets 

2 Tolga 3 herav 2 med ved 5 10 6 flis, 1 pellets, 3 ved 

3 Alvdal 7 herav 5 med ved 1 11 1 ved, 10 flis 

4 Tynset 13 herav 4 med ved  5 8 5 ved, 3 flis 

5 Stor-Elvdal 1  1 2 Pellets/flis 

6 Folldal 0  1 7 Ved 

7 Rendalen 1 0 0 0 

8 Engerdal 0  0 0 0 

9 Trysil 1 0 2 ? 

10 Åmot 1 2 4 3ved, 1 halm 

11 Elverum 6 2 14 9flis,5ved 

12 Løten 2 3 2 1halm,1ved 

13 Hamar 4 2 4 2flis,1halm,1ved 

14 Ringsaker 1 7 9 ? 

15 Stange 3 9 12 6flis, 5halm/ved, 1ved 

16 Våler 3  1 5 3flis,2 ved 

17 Åsnes 1 1 3 3flis 

18 Nord-Odal 5  1 5 ? 

19 Sør-Odal 10 noen med ved 0 14 Flis 

20 Grue 17 Flere med ved  0 2 Flis 

21 Kongsvinger 25. Ved 9, 16 flis. 1 24 16 flis, 8 ved 

22 Eidskog 2 1 3 ? 

        Σ 1997 � 106  Σ 2007 
� 

155  
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�  Utarbeidet i prosjektet Bioenergi Hedmark, Status og framtidsutsikter fra 1996/1997 

�  Registrerte anlegg i drift eller planlagt igangsatt 2007 med støtte fra programmet 
 fra programmets start i 2004. 

�  Kommunens oversikt over samtlige anlegg i drift per april 2007 med brensel flis, 
halm, ved pellets eller en kombinasjon. 
Oversikten bør innholde alle anlegg i drift både gardsvarmeanlegg og 
bondevarmanlegg. Også de nye anleggene som er registrert av Innovasjon Norge i 
kolonne 3 skal inngå.   

� Angi hvis mulig brensel eller brensel kombinasjon for anleggene 
 (Eksempel; 3 flis, 2 ved) 

 
 

Anleggene i tabellen er med noen får unntak de vi kaller gardsvarmeanlegg, det vil si anlegg 
som forsyner egen gård og egne produksjoner. I kategorien A5 (Bondevarmeanlegg for 
eksternt salg) er det bare noen få i Hedmark så langt. Et av dem ligger i Vingelen i Tolga 
kommune hvor flere gardbrukere har gått sammen om felles forsyning av varme samt noe 
salg. 
 
Prosjektleder Grønn Varme har ved flere anledninger framholdt at satsing på 
gardsvarmeanlegg går for langsomt. Fra høsten/vinteren 2007/2008 er det registrert en 
betydelig økt interesse fra landbruket. Det er ventet at dette gir seg utslag i flere anlegg de 
nærmeste årene. I statusrapporten fra Innovasjon Norge for første halvår 2008 framgår det at 
Hedmark ligger på topp i antall saker som er gitt støtte. I sin kommentar framhever 
Innovasjon Norge betydningen av å arbeide systematisk med veiledning. 

 
Prefabrikkert flisfyringsanlegg (150 kW) på Fjetre i Stange heises på plass (2004) 
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         Lading av 500 kW halmfyr på Grimerud i Stange (2007)  

         
        Flising på gardsvarmeanlegg i Elverum (2004) 
 

 
        Legging av fjernvarmerør på Grimerud i Stange (2007) 
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Fylling av flis på 150 kW anlegg i Stange (Fjetre gård) 
 

Flising på enger gård i Ringsaker (2008) 
 

Anlegg 80 kW på Enger gård i Ringsaker (2008) 
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6.3  Bioenergianlegg i større tjenesteytende bygg (A6) 
 
Dette vil som regel være skoler og andre kommunale bygg med eget anlegg. Pellets er det 
enerådende brensel for denne anleggskategori. Av anlegg nevnes: 

• 2 pelletsfyrte anlegg i Nord-Odal (Sykehjemmet, Skoleanleggene på Mo) 
• Pelletsfyrt anlegg på Jønsberg videregårende skole 
• Pelletsfyrt anlegg på Ringsaker U.skole 
• Solør vid.gående skole Sønsterud -pelletsanlegg 
• Storsteigen landbruksskole pelletsfyrt anlegg 
• Gartnerskolen på Vea i Ringsaker – pelletsfyrt anlegg 
 

 
 
Pelletsfyrte anlegg i Nord-Odal hver med 0,4 MW pelletsbrenner (Odal Biovarme AS) (Til 
venstre 2007, til høyre 2003) 
  
 
6.4  Anlegg for produksjon av biobrensler (B1 ) 
 
Foredlet brensel betyr pellets og briketter. Det var 4 produsenter i Hedmark, men da selskapet 
i Rendalen ble slått konkurs er det nå produksjon i Ringsaker (Br.dal pellets), Eidskog (Norsk 
pellets Vestmarka) og Grue (Solør Biobrensel).  
 
Statoil var på mange måter et av flaggskipene i pelletsproduksjon og omsetning både i Norge 
og Norden. Sett fra bioenergisynspunkt var det derfor svært beklagelig da konsernet valgte 
(2006) å slutte med all sin foredlede biobrenselvirksomhet. Det skal også sies at 
oppbyggingen av et marked for pellets har gått langsommere enn mange hadde håpet, og at 
dette kan være en av årsakene til at Statoil valgte å trekke seg ut. 
Anlegget for produksjon av briketter i Grue inngår som en integrert del av den store satsingen 
til Solør Bioenergigruppen. 
 
Årsproduksjonen vil ligge på om lag 30 000 tonn briketter som dels skal brukes i egne anlegg 
men også for salg i markedet. Briketter har til forskjell fra pellets en diameter på ca 70 mm. 
De lar seg også fint utbytte i vanlige vedovner når en tar hensyn til den store varmetettheten.  
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  Direktør Erik Lynne ved brikettlageret på fabrikken 
 

 
  Fylling av pellets på traktorhenger ved pelletsanlegget i Brumunddal 
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6.5  Anlegg for produksjon av flis og grot (B.1) 
 
Skognæringen har i flere år vist en viss tilbakeholdenhet i bioenergispørsmål. Det er flere 
grunner til dette, en av dem er deltakelse i tapsbringende enkeltprosjekter på 1990 tallet. 
Bildet er nå i ferd med å endres idet næringsaktørene i større grad tar inn bioenergi som et 
strategisk satsingsområde i sine virksomheter. Som et eksempel på konkrete prosjekter nevnes 
den nye flisterminalen til Mjøsen skog på Rudshøgda Den ble åpnet høsten 2008. 
Terminalen er strategisk plassert sentralt i Mjøsens region med nærhet til flere store anlegg og 
E6. Det er også lagt til rette for å føre et sidespor fra jernbanen inn til terminalen.  
Målet er å levere flis til et marked som går utover fylkes- og riksgrenser. I dag er 
tømmerlageret på terminalen på 13 000 m3 med energigran, furu og bjørk. Omregnet til varme 
utgjør dette 26 GWh. Det vil stort sett være stammevedflis og energivirke som vil bli lagret på 
terminalen. Grot  bør i størst mulig grad forsynes direkte fra driftene i skogen og til 
forbrukeren.  
På Tynset er det bygget en tilsvarende terminal. Denne eies og drives av Ring Tre og Flis AS, 
og bak dette firma står 14 skogeiere fra Tolga til Dovre. 
 

     Virkescontroller Per Magne Bryhn ved flisterminalen på Rudshøgda (2008) 
 

   Flisterminal på Tynset (Ring Flis og Varme AS) 2007/2008 
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Fra flising av grot på Samsal i 
Ringsaker des.2008 
(Holmgren) 
 

Fylling av grot på trailer i 
Ringsaker (Samsal) des.2008 
(Holmgren) 

 

Fra prøvehøsting av grot i 
Kongsvinger høsten 2008 
(Bjørns Transport) 
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6.6  Andre anlegg (C1) 
 
Et spørsmål som vil måtte oppta bioenerginæringen i tiden som kommer er askeanvendelsen. 
Allerede i 2004 tok Grønn Varme initiativet til et seminar med hovedtema ”Bioenergi - Hva 
gjør vi med aska?” Ideelt sett bør aska tilbake til skogen, men dette er ikke så enkelt som det 
høres ut til. Dette skyldes både kostnader forbundet med tilbakeføringen, men også det 
forhold at tungmetallinnholdet i aska har vært høyere enn analysene av brenselet skulle tilsi. 
Grunnen til dette er ikke godt nok klarlagt, og det uttrykker et forskningsbehov innen denne 
delen av bioenergikjeden.  
 
Mattilsynet arbeider nå med forskrifter blant annet med grenser for innhold av tungmetaller. 
Forsøk med askeanvendelse som bære- og forsterkningslag på skogsbilveier er utført i 
Hedmark de siste årene i regi av firmaet Norsk Skogsenergi AS. 
 
 

 

Riktig forbrenning gir bare synlig vanndamp og godt utbrent og grå aske! 

Steinar Wormdal, (Tidligere 
Norsk Skogsenergi AS) foran 
mellomlagret aske på 
skogsbilvei i Elverum/Våler 
området (2008) 
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7.  KOMPETANSE OG NETTVERKSPROSJEKTER  
 
 
Rapport Innlandet 2010 ble framlagt i mars 2005 med bioenergi som et av 6 satsingsområder. 
Et av resultatene fra dette arbeidet var opprettelsen av Arena Bioenergi Innlandet. Dette er 
omtalt nedenfor. 

• Følgende kompetanseprosjekter i er etablert siden 2003 (se også arena Bioenergi på 
side 37) 

o Grønn Utvikling i Sør-Østerdal som et samarbeid mellom kommunene 
Elverum, Trysil, Engerdal, Åmot og Stor-Elvdal. Det er Hedmark 
fylkeskommune via Regionrådet for Sør-Østerdal som gjennom midler fra DA 
fondet driver prosjektet. Grønn Varme har deltatt i styringsgruppa. Det legges 
stor vekt på å bygge kompetanse. Hovedfokus i prosjektet er arbeid med 
bioenergi i de 5 kommunene med status som grønne energikommuner. 
Et oppgave for prosjektet er også å utarbeide en energi og miljøplan for 
Hedmark fylke med fylkeskommunen som oppdragsgiver. 

 

Fra seminar (2008) om Energi- og miljøplan i Hedmark  Styringsgruppa 
 i regi av Grønn Utvikling (P.leder Aasmund Hagen) 
Foto: Wilhelm Murray 
 
 

o Grønn Energi var et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Åsnes og Grue. 
Hovedmålet her var å synliggjøre det lokale potensialet og muligheten for økt 
avsetning av ”grønn energi”.  Grønn Varme deltok i styringsgruppa i tidlig fase 
av prosjektet. 

o Innen Eidsiva sfæren opprettes det i 2008 et nytt energikontor for Innlandet. 
Kontoret skal drive veiledning og informasjon om riktig energibruk til 
husholdninger, offentlige instanser og næringslivet. Prosjektet er EU støttet. 
 

• Undervisning og FoU 
Prosjekt Grønn energi (se over) arbeider med å få opprettet et undervisningsopplegg 
innen bioenergi videregående skolenivå. 
I fylkets 3 naturbruksskoler inngår noe bioenergi i den ordinære skogfaglige 
undervisning, selv om dette ikke har noen sentral plass. Et noe bredere tilbud på dette 
nivå kan være ønskelig når en ser på den økende interesse om bioenergispørsmål fra 
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landbruket. Dette vil styrke driftskompetansen innen bærekraftig  
energiproduksjon og – bruk på videregående skolenivå. 

 
• Som et av de første bioenergiprofessorater innen fagområdet bioenergi i landet er nå 

stillingen på Høgskolen i Hedmark, Evenstad besatt av professor Bengt Gunnar 
Hillring. Studier i bioenergi er opprettet ved Evenstad og Rena. Dette er et resultat av 
satsingen i Sør-Østerdal regionen som før nevnt. Grønn Varme bisto med innspill til 
premissene for det faglige innholdet i studiet. 

 
 

• Lokale energiutredninger – LEU 
Energiloven gir hjemmel for å pålegge områdekonsesjonærene å utarbeide lokale 
energiutredninger i sine områder i nært samarbeid med den enkelte kommune. 
Utredningen skal beskrive nåsituasjonen for energisystemet i den enkelte kommune. 
Dette gjelder ikke bare elsystemet, men også andre typer infrastruktur som er etablert. 
Utredningen skal vise hvor mye elektrisitet, fjernvarme, olje, gass, og biobrensel som 
benyttes stasjonært i kommunen. Den skal også gi en beskrivelse av forventet 
energietterspørsel i kommunen fordelt på ulike energibærere, samt en vurdering av 
hva som regnes som de mest samfunnsrasjonelle løsningene for å møte den forventede 
etterspørselen. Etablering av denne type faktagrunnlag er viktig for å legge til rette for 
en rasjonell utvikling av energisystemet.  
Grønn Varme deltok i prosjektgruppa til Eidsiva. 

 
Fra arbeidet med den første LEU plan for Hamar i 2004 
Prosjektansvarlig Kjell Storlykken nr. 2 fra venstre. 

 

Professor Bengt Gunnar Hillring 
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• Arena Bioenergi (ABI) 

Innlandet 2010 ble ledet av Fylkesmann Sigbjørn Johnsen. I sluttrapporten ble 
bioenergi tatt fram som et område med betydelig næringspotensial. Dette var 
bakgrunnen for at Arena Bioenergi ble etablert og prosjektleder tilsatt. 
Arenaprogrammet skal bidra til økt verdiskapning i regionale næringsmiljøer gjennom 
å styrke samspillet mellom næringsaktører, kunnskapsmiljøer og de offentlige 
instanser. Programmet retter seg mot næringsklynger av bedrifter og 
kompetansemiljøer blant annet for å forsterke samspillet mellom aktørene samt å øke 
evnen til innovasjon og videre forretningsutvikling. ABI arbeider innen flere områder 
og er organisert som et klyngeprosjekt.  Den ikke kommersielle delen av arbeidet 
 
 

Erik Eid Hohle t.v. og Fylkesmann Sigbjørn Johnsen P.leder ABI Ole Helmer Bjørlien 
 
skjer gjennom gruppene Informasjon og samfunnskontakt og Kompetanseheving og 
utdanning. Grønn Varme deltar i disse gruppene, og er Landbruksdirektørens 
stedfortreder i styringskomiteen. 

 
Statsråd Odd Roger Enoksen på bioenergi befaring i Hedmark juni 2007  
(Fjetre i Stange) 
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8.  GJENNOMFØRTE AKTIVITETER  
 
 
I dette kapittel beskrives noen av de aktiviteter Grønn Varme har initiert og har hatt ansvaret 
for eller deltatt i. 
Den spesielt interesserte henvises også til nettstedet www.gronnvarme.no. 
 
 
8.1  Nettstedet gronnvarme.no  
 
Prosjektet opprettet egne hjemmesider høsten 2003, og laget da i første omgang en enkel 
løsning. Da det i 2005 ble vedtatt å forlenge prosjektet ble det laget en ny layout og det ble 
gjort forbedringer av struktur og oppbygging.  
 
Hjemmesidene inneholder fagartikler om bioenergi, oversikt over anlegg i Hedmark, priser på 
ulike brensler, kalender med oversikt over arrangementer, aktuelle rapporter og en nyhetsside 
med nyheter fra Hedmark. Det har vært en målsetting om en nyhetssak pr uke.  Det har vært 
lagt forholdsvis store ressurser i å produsere gode fagartikler med bilder til sidene, og sidene 
inneholder nå et rikholdig arkiv med bilder og artikler om anlegg, utviklingsprosjekter, 
statistikk med kommentarer, faktakunnskap, intervjuer med ulike aktører i bransjen og 
reportasjer om satsinger på bioenergi i regionen.  
Totalt er det produsert ca 40 nyhetsartikler hvert år siden 2004. Nyheter som annonserer for 
arrangementer er ikke medregnet. 
 

 
Eksempel på oppslag www.gronnvarme.no
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8.2 Arrangementer  
 
I prosjektplanen var et av tiltakene å gjennomføre regionale bioenergisamlinger i Hedmark. 
Dette ble også gjort noen ganger i samarbeid med bioenergimiljøet i Oppland gjennom 
informasjonsutveksling og felles kurs.  
 
Regionale kurs og seminarer.  
Det er gjennomført regionale seminarer og kurs hvert år i prosjektperioden. Prosjektet har 
holdt over 20 kurs og seminarer i egen regi og eller i samarbeid med andre aktører. I 2007 ble 
det for eksempel gjennomført gardsvarmekurs i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland der 
det samme kursopplegget ble tilbudt på tre ulike steder i Hedmark og to ulike steder i 
Oppland (se vedlegg II s.53). Alle planlagte kurs har vært gjennomført. De regionale 
seminarene og gardsvarmekursene har hatt mellom 15 og 70 deltaker, noe vi anser som god 
deltakelse på denne typen arrangementer. I starten av prosjektperioden hadde arrangementene 
som mål og gi generell innføring i bioenergi og søkte en bred målgruppe. De senere årene har 
vi inntrykk av at det jevnt over er et større behov for mer teknisk rettede og konkrete kurs. Det 
første rene gardsvarmekurset ble holdt i 2005, og i 2007 og 2008 ble alle de regionale 
bioenergidagene gjennomført som gardsvarmekurs.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fra regional bioenergidag i Næroset  mars 2004.  
 
 
Kurs om gardsvarmeanlegg 
Høsten 2007 tok Skogeierlaget i Vang samt skogkontorene i Hamar og Løten initiativet til et 
praktisk anlagt kurs for gårdbrukere. Grønn Varme var operatør. Kurset som gikk over 4 
kvelder og samlet 35 deltakere. 
I tillegg til bioenergi dekket kurset også varmepumper. Et tilsvarende opplegg planlegges nå 
for andre kommuner i fylket. Denne type kurs vil erstatte de regionale opplegg.  
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    Fra første kurskveld i Vang februar 2008 
 
Nasjonale konferanser.  
I tillegg til arrangementer som Grønn Varme har gjennomført i egen regi, har prosjektet 
initiert og deltatt i planlegging av flere større arrangementer. Som eksempler kan nevnes 
Bioenergidagene 2006 som ble arrangert i regi av Norsk Bioenergiforening (Nobio) på 
Hamar. I to dager var hele bioenergibransjen i Norge samlet på Hamar med et totalt antall 
deltakere på 300.  
Konferansen ”Optimal drift og vedlikehold av biovarmeanlegg” ble initiert av Grønn Varme 
og arrangert på Hamar i regi av Nobio og med Grønn Varme som samarbeidspartner. 
Seminaret trakk hele 165 deltakere fra hele landet. Dette viser at det er et betydelig behov for 
praktisk rettede seminarer   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra driftsseminaret på Hamar mars 2008 
 
En total oversikt over kurs og seminarer i egen regi og i samarbeid med andre er vedlagt 
(vedlegg II)  
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8.3  Media 
 
Med media tenker vi første rekke på NRK Hedmark og Oppland samt lokalavisene i 
Hedmark. Grønn Varme har med jevne mellomrom hatt innslag i media, det være seg egne 
innlegg eller oppslag initiert av media. I de tilfellene oppslagene har vært av policymessig 
karakter er dette avklart på forhånd med Landbruksdirektøren. I noen tilfelle har oppslagene 
resultert i lederomtale spesielt i HA. Dette anses som svært positivt for bioenergiens fremme. 
 
 

 
   Fra leder i HA  23.okt. 2008 
 
 
8.4  Foredrag og møtefora 
 
Det er avholdt en rekke foredrag i prosjektperioden. Dette er foredrag i ulike fora i tillegg til 
de som kommer i egne seminarer som er avholdt. 
Tema har vært innen feltene bioenergi samt energi- og klimarelaterte emner av forskjellig 
slag. I prosjektperioden har prosjektleder holdt anslagsvis 40 slike foredrag. 
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Eiliv Sandberg holder foredrag i Ringsaker våren 2008 
Foto: Anne Bergsengene, Hamar Arbeiderblad 
 
 
8.5  Veiledningsvirksomheten 
 
Noen systematisk veiledning kommune for kommune har det ikke vært ressurser til å 
gjennomføre. Veiledningen har derfor bestått av følgende: 

o Besvare henvendelser per telefon spesielt om støtteordning og aktuelle leverandører 
o Foretatt besøk spesielt til gårdbrukere som har anmodet om det 
o I noen tilfelle er det veiledet med beregning av tekniske egenskaper for biobrensler 

samt andre tekniske forhold rundt legging av fjernvarmerør 
 
 
8.6  Studieturer 
 
Grønn Varme har deltatt på følgende studieturer med fokus bioenergi og fjernvarme:  

o World Bioenergy, Jönkøping 2004 
o Finland 2004 (med bioenergimiljøer I Nord-Trøndelag) 
o Finland 2005 
o Sverige, Halmstad 2005 
o Sverige, Värmland 2005 
o Østerrike/Sveits 2006 (Med Landbruksavdelingen Fylkesmannen i Telemark) 
o World Bioenergy, Jönkøping 2006 
o Danmark/Sverige 2006 (Studietur om halm) 
o Østerrike/Sveits 2007 (Med Landbruksavdelingen Fylkesmannen i Hedmark) 
o World Bioenergy, Jönkøping 2008 
o Nordisk fjernvarmekongress på Island 2008 

 
På begge studieturene til Østerrike/Sveits var bioenergi et av hovedtemaene. 
I tillegg til å ha deltatt på studieturer har Grønn Varme særlig de første par årene, lagt til rette 
for fagmiljøer som ønsket å besøke bioenergianlegg i Hedmark 
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Studietur Finland 2005 med ulike bioenergiinteressenter i Innlandet  
 
 

Studietur Østerrike Sveits 2005 med landbruksavdelingen, Fylkesmannen i Hedmark 
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8.7  Eget fagstoff 
 
Grønn Varme hadde som ambisjon å utgi periodiske informasjonsblader. Dette ble prioritert 
ned og kom aldri til utførelse. I stedet ble det utarbeidet en trykksak med tittel 
”tre som brensel i innlands Norge”. Trykksaken er utdelt i et antall på ca. 3000.  
 

 

  
   Fra et av foredragene om vedfyring 
 
 
 

Ved er det største 
bioenergislag med en 
andel på noe over 50 % i 
Hedmark. Vedfyring i  
som punktvarme i vedovn 
har imidlertid ikke vært 
fokusområde i Grønn 
Varme.  
 



 

45 

 

9.  KONKLUSJONER 
 
 
Vi vil punktvis trekke følgende konklusjoner: 

• Prosjektet hadde et mål om å bidra til en 30 % bioenergidekning i fylket. Denne 
andelen synes ikke å være nådd. jf. bioenergistatistikken tidligere i rapporten. 
Imidlertid hersker det usikkerhet omkring hvor godt statistikkgrunnlaget egentlig er. I 
sine kommentarer er SSB opptatt av dette. Derfor er det er viktig at det arbeides for å 
forbedre statistikkgrunnlaget.  
 

• I prosjektperioden har tunge aktører kommet på banen, og setter nå sitt preg på 
bioenergiutviklingen i Innlandet. Det er disse som i først rekke kan virkeliggjøre 
målsettingen om at andelen av bioenergi i Hedmark skal være 30 % av den stasjonære 
energien.  
 

• Prosjekt Grønn Varme fra Hedmarkskogen har vært en viktig bidragsyter til å 
virkeliggjøre de mål og føringer som er gitt i ulike strategier hos eierne. 

 
• Prosjektet har gitt innspill til flere offentlige prosesser hos eierne. Eksempler er 

innspill til Innlandet 2010- prosessen, Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og 
Oppland 2008-2011, samt opprettelsen av Arena Bioenergi Innlandet (ABI).  
 

• Prosjektet har gjennom en betydelig utadrettet virksomhet hatt fokus på å formidle 
kunnskap om bioenergi og på å synliggjøre bioenergi aktiviteter og prosjekter i 
Hedmark.  
 

• I prosjektperioden har det vært mange medieoppslag i lokalavisene om bioenergi der 
prosjekt Grønn Varme er omtalt eller benyttet som kilde. Prosjektet har bidratt til økt 
oppmerksomhet om bioenergi og dette mener vi har ført til en økt bevissthet om 
bioenergi generelt.  
 

• Etablering av egen hjemmeside www.gronnvarme.no i en tidlig prosjektfase har vist 
seg som et kraftig og vellykket informasjonsverktøy, og har fra sentrale personer i 
bransjen blitt betegnet som Grønn Varmes merkevare. Det oppfordres derfor til at 
siden fortsatt blir tilgjengelige og videreutvikles. 
 

• Vi konstaterer at satsingen på gardsvarme har vært økende i prosjektperiodens siste år. 
Første halvårsrapport 2008 fra Innovasjon Norge viser at Hedmark hadde 21 
innvilgede søknader. Dette var det høyeste tallet i landet sett under ett. Innovasjon 
Norge kommenterer dette slik; ”Mens det i noen fylker drives et systematisk 
informasjonsarbeid som resulterer i saker, har andre fylker liten aktivitet i hvert fall 
på søknader til Innovasjon Norge.”  
 

• Prosjekt Grønn varme har hatt stort fokus på informasjon og årlige kurs i gardsvarme i 
hele prosjektperioden. Vi tror at økt oppmerksomheten omkring bioenergi i landbruket 
og økt kunnskap om gardsvarme, sammen med en robust støtteordning vil gi økt 
aktivitet innen etablering av gardsvarmeanlegg.  
 

• Prosjektet har også initiert større arrangementer og medvirket til at disse er lagt til 
Hedmark. Dette har bidratt til å gjøre regionen kjent som en aktiv bioenergiregion med 
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mange framtidsrettede prosjekter. 
 

• I prosjektperioden har skogsektoren kommet sterkere på banen i forhold til bioenergi. 
Det vises blant annet til at det er etablert to nye flisterminaler i fylket  
 

• Hedmark fylkeskommune har som byggeier i en årrekke vært et foregangsfylke for å 
utfase oljefyring samt å benytte vannbårne anlegg i egne bygg. Dette har i flere 
tilfeller banet veien for fjernvarmeutviklingen i Hedmark. 
 

• Grønn varme har bistått kommunene med veiledning generelt om bioenergi og i 
konkrete prosjekter.  
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Vedlegg I Energistatistikk 
 
Bakgrunn 
Bruk av bioenergi har lange tradisjoner i Norge. Figuren viser at fast brensel hadde en 
dominerende plass i energibildet helt til etter 2.Verdenskrig med en andel synkende fra 95 % 
ved århundreskiftet og til ca. 65 % av det stasjonære energiforbruket ved slutten av krigen. 

 
Energi i Norge til stasjonære formål (eks.kraftintensiv) - NVE 
 
Totaloversikter 
Som energinasjon er Norge en betydelig produsent både av elektrisitet og oljeprodukter. 
Elektrisitetens dominans som energibærer gjenspeiles i energistatistikkene  
Figurene nedenfor viser fordelingen av all innenlands energi i også til transport, hele landet til 
venstre og Hedmark til høyre. Året 2005 er det siste komplette statistikkåret. Mens 
fjernvarmen på landsbasis (1 %) av totalen) har en bioenergiandel på om lag 15 %, ligger 
denne andelen på ca. 90 % i Hedmark. Bildet viser dermed også bioenergiens betydning i 
skogfylket Hedmark i forhold til landet for øvrig. Om en regner hele fjernvarmen som 
bioenergi utgjør bioenergien i fylket 2,7+11,9= 14,6% av samlet forbruk også inklusive 
transport. 
Den betydelige andel petroleumsprodukter skyldes for en stor del energi til transport. 

 
 

Totalt sluttforbruk Norge 2005

Biobrensler
5 % Kull og koks

5 %

Petr.prod. LPG
35 %

Naturgass
3 %

Elektrisitet
51 %

Fjernvarme
1 %

Totalt sluttforbruk i Hedmark 2005

Petr.prod, 
LPG

43,5 %

Elektrisitet
41,8 %

Biobrensler
11,9 %

Fjernvarme
2,7 %
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I alle senere statistikker ser en bare på stasjonært forbruk. Dermed blir elektrisitetens 
dominans enda større, mens bioenergiens andel ligger på 21,5 % (4+17,5) når en tar med 
fjernvarmen. 
Av elektrisiteten anvendes om lag 50 % i landbrukssektoren, mens noe over 30 % anvendes i 
tjenesteytende sektor. Det er innen disse sektorene bioenergien har sine største 
vekstmuligheter når en ser bort fra mulig elproduksjon. 

 
 
Utviklingen av bioenergibruken fra begynnelsen av 1990-tallet.  
All energistatistikk i denne rapport har sin bakgrunn i SSB sine offisielle statistikker. 
Bioenergien omfatter alle sektorer det vil si industri, husholdninger og landbruk, tjenesteyting 
og fjernvarme. Fjernvarme er ingen sektor men tas med på denne måten fordi nesten 100 % av 
fjernvarmen i Hedmark er biobrenselbasert. Biobrensler i husholdninger betyr ved med og 
uten omsetningsledd. Dette er svært vanskelig å fange opp i sin helhet.  
Det er i dette lys en også må se bioenergistatistikken for Hedmark. 
Det vises 3 grafer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 1 Bioenergiens andel 

Totalt stasjonært sluttforbruk i Hedmark 2005
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Graf I viser jevnt stigning mot 2004 for deretter å synke i 2005 og 2005.  
Målsettingen for Grønn Varme har vært å bidra til en 30 % andel fram mot 2010. Med 
bakgrunn i aktivitetsnivået innen bioenergi i Hedmark kan det synes merkelig (og skuffende) 
at forbruket de siste 2 statistikkårene er redusert. Hvis denne utvikling forsetter, blir det 
vanskelig å nå målet om 30 % bioenergidekning innen 2010. Det skal for øvrig bemerkes at 
en ser samme trendens for landet forøvrig 
Faktorer som kan forklare utviklingen er;  

• Usikkerhet i statistikkgrunnlaget 
• Energiprisutviklingen på olje og strøm 
• Introduksjon av varmepumper i boligmarkedet 
• Klimatiske forhold – milde vintre 

 
 
Når det gjelder statistikken for bioenergi har det lenge vært en holdning i bioenergibransjen at 
grunnlagstallene er mangelfulle. Om dette sier SSB;  
 
Generelt er det problematisk å få gode tall for bruk av biomasse, siden det ofte er 
egenprodusert, fra egen skog eller avfall, og industrien (også husholdninger) ikke alltid har 
eksakte tall på dette forbruket. 
 
I Regjeringens strategiplan fra våren 2008 sies det følgende om statistikken; 
”OED vil bidra til å få på plass en bedre statistikk for blant annet biobrensler og 
bioenergianlegg.” 
 
Varmepumper introduseres nå i betydelig omfang på boligmarkedet. I mange tilfelle vil dette 
resultere i mindre for bruk av ved. Hvorvidt dette har gitt et signifikant utslag på statistikken 
er usikkert. Dette er et interessant tema som bør studeres nærmere. 
 
Om en ser på prisutviklingen for olje og strøm i neste avsnitt, gir dette ikke noe forklaring på 
hvorfor forbruket av biobrensler i 2005/2006 gikk ned. Selv om oljeprisene sank første halvår 
2006, lå prisene jevnt over høyt i hele 2-års perioden og med en betydelig økning i 2005. 
En analyse av en mulig klimatisk forklaring viser følgende: 

• Generelt vil alt behov for varme til vanlig bygningsoppvarming reduseres i milde 
vintre. Beregninger viser at reduksjonen kan bli så stor som 15-20 % i ekstremt milde 
vintre i forhold til normalvinteren. 

• Bioenergiandelene i graf 1 er ikke korrigert for temperatur. I grafen er det lagt inn med 
stiplet linje vinterens middeltemperatur for Hedmark (avleses til høyre). Høye verdier 
gir lavere varmebehov.  

• Vinteren 2000 var den mildeste noen gang, og en ser at dette ga seg utslag på 
bioenergibruken som ble redusert det året. Det samme ser en også i 2005 som var 
svært mild. 
Også 2006 var mildere enn normalt, men reduksjon i bioenergi dette året kan ikke 
forklares ut fra temperaturen alene. 

 
Som generell konklusjon er det grunnlag for å si at milde vintre har påvirket andelen 
bioenergi i negativ retning i Hedmark. 
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Graf II Bioenergiens sammensetning 
 
Graf II viser bioenergiens sektorvise fordeling. Husholdningenes andel er dominerende og 
ligger på 50-55 %. Industriens andel er synkende. Statistikkens første år omfatter også 
bioenergi da Rena Kartong eksisterte. Fjernvarmens andel er jevnt stigende og ventes å stige 
betydelig i årene som kommer. Sektor ”tjenesteyting” betyr enkeltbygg for eksempel skoler 
med flis- eller pelletsfyring. 
 

 Graf 3 Energibruk i Hedmark i GWh/år 
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Graf 3  viser utviklingen av samlet stasjonær energi i fylket i millioner kWh per år (1 million 
kWh= 1 GWh). Totalforbruket øker ikke. Siden aktivitetsnivået i samfunnet herunder 
økonomisk vekst har økt i perioden, tyder dette på at energien brukes mer effektivt. 
Strømmens andel har økt de siste 5 årene, mens bioenergien som før nevnt har avtatt noe på 
slutten av perioden.  
  
 
Priser 
Energiprisen som en sluttbruker må betale er den viktigste enkeltfaktor for valg av 
energibærer. Bioenergi må både på kort og lang sikt konkurrere med de tradisjonelle 
energibærerne strøm og olje. Ved introduksjon av ny bioenergi vil dens konkurransekraft 
være bestemt av summen av kapitalkostnader ved etableringen og de årlige driftskostnader 
herunder brenselkostnader. Spesielt ved etablering av fjernvarme betyr dette at bioenergien 
kan komme svært ugunstig grunnet høye kostnader ved utbygging av fjernvarmenettet.  
Derfor er robuste støtteordninger spesielt viktig ved slik etablering. 
 
Oljeprisen 
Prisen på olje gir en god indikasjon på viljen til satsing på bioenergi. Bildet viser utviklingen 
av oljeprisen helt tilbake til den første såkalte oljekrisen (1973/74) til en forbruker i 
småkundemarkedet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oljepris til småkundemarkedet i et historisk perspektiv (kilde.egne statistikktall) 
 
De 3 grafene viser prisen for oljebasert varme til forbruker som har driftsklare 
oljefyringsanlegg. De inneholder ingen form for investerings- eller driftskostnader.  

Småkundemarkedet - varmepris for olje
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• Blå graf betyr varmepris ved 100 % utnyttelse og er å betrakte som en brenselpris 
regnet i øre/kWh eks. mva.. 

• Svart graf betyr 80 % utnyttelse (80 % virkningsgrad) og uten mva 
• Rød graf betyr 80 % utnyttelse (80 % virkningsgrad) og med mva 

Begivenhetene ved de ulike merker (1-5) hvor oljeprisen viser raske endringer kan kort 
beskrives slik: 

1. Oljeembargo (”1.oljekrise”) 
2. 1980 Iran-Irak krig 
3. Gulfkrigen 
4. Gulfkrig 2 
5. Finanskrisen 2008/2009 

Ser en hele perioden under ett, kan en hevde at oljeprisen til dags dato har vist en 
eksponentiell økning. Lengden av den pågående finanskrise vil vise om dette blir en fortsatt 
langsiktig trend. 
 
Strømprisen 
I grafen nedenfor er råvareprisen på strøm (”spotprisen”) vist i øre/kWh. Denne prisen gir 
bare en indikasjon på samlet strømpris en kunde må betale da den ikke inneholder 
transportkostnader og heller ikke avgifter. 
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Vedlegg II Kurs og seminarer i regi av prosjekt Grønn varme fra Hedmarkskogen 
 
Dato Sted Samarbeid Tema Målgruppe Ant. 

deltakere 
29.10.03 Fylkeshuset, Hamar HFK Eierseminar Eierne av prosjekt Grønn varme 15 
03.03.04 Kirkenær, Grue HFK Mulighet for små- og storskala 

bioenergiproduksjon i 
treforedlingsindustrien. 

Gårdbrukere, skogeiere, treforedlingsindustri, kommuneansatte 
og politikere, samt andre interesserte.  

39 

10.03.04 Tynset Næringshage HFK Mulighetene for bioenergi for distriktene Gårdbrukere, skogeiere, treforedlingsindustri, kommuneansatte 
og politikere, samt andre interesserte. 

36 

17.03.04 Næroset, Ringsaker HFK Bioenergi i landbruket Gårdbrukere, skogeiere, treforedlingsindustri, kommuneansatte 
og politikere, samt andre interesserte. 

35 

03.11.04 Fylkeshuset, Hamar HFK Eierseminar Eierne av prosjekt Grønn varme. 15 ? 
03.03.05 Elverum Interreg Gårdsvarmekurs Alle interesserte 22 
10.03.05 Fylkeshuset, Hamar HFK Eierseminar Eierne av prosjekt Grønn varme, kommunal skogforvaltning.  18 
05.04.05 Storsteigen, Alvdal  Bioenergi i nærområdet ditt Alle interesserte 20 
06.04.05 Jønsberg, Stange  Bioenergi i nærområdet ditt Alle interesserte 13 
20.04.05 Tynset Interreg, lokal 

skogforvaltning 
Kurs med tema bioenergi og sagbruk.  Alle interesserte 60 

22.03.06 Vingelen, Tolga Holmen 
Biovarme 

Åpning av Vingelen nærvarme as med 
fagdag om bioenergi 

Alle interesserte 50 

08.02.07 Blæstad, Hamar FMOP Gårdsvarmekurs Alle interesserte 57 
13.02.07 Kirkenær, Grue FMOP Gårdsvarmekurs Alle interesserte 46 
28.02.07 Auktrussent., Alvdal FMOP Gårdsvarmekurs Alle interesserte 68 
26.02.08 Sønsterud, Åsnes Grønn Energi Gårdsvarmekurs Alle interesserte 45 
februar-
april 08 

Vang Lokal 
skogforvaltning 

Gårdsvarmekurs / studiering Vang skogeierlag 40 

 
Seminarer Grønn varme har vært med på å arrangere / initiere. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dato Sted Samarbeid Tema Målgruppe Ant. delt. tot 
29.04.04 Norges Forskningsråd, Oslo (NoBio, Norges 

Forskningsråd, 
Mattilsynet, 
Landbruksdepartem
entet og Enova. 

Hva gjør vi med aska?  Alle interesserte 50 

29.11.05 Hamar Nobio, Enova SF Kurs i forretningsutvikling og prosjektering av bioenergianlegg Alle interesserte 70 
05.03.08 Hamar Nobio Optimal drift og vedlikehold av biovarmeanlegg Alle interesserte 165 
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