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1. Bakgrunn   

  
I 2020 gikk Fylkesmannen i Nordland i gang med «Oppfølgingsprosjekt tradisjonelt 

landbruk». Prosjektet bygger på regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland, og 

regional plan for landbruket i Nordland.   

  

Prosjektets hovedmål er å styrke det tradisjonelle landbruket i Nordland gjennom konkrete 

tiltak som bidrar til:  

• Økt matsikkerhet  

• Landbruket over hele fylket  

• Økt verdiskapning   

• Bærekraftig matproduksjon med lavere utslipp av klimagasser   

  

Forankring   

Fylkesmannen i Nordland v/ landbruks- og reindriftsavdelingen gjennomførte våren 2019 en 

innspillsrunde hvor det ble avholdt møter med 5 kommuner i fylket, NIBIO – Tjøtta, Norsk 

landbruksrådgivning Nord – Norge og representanter fra grøntnæringen. Denne runden ga 

mange verdifulle forslag, som ble til konkrete tiltak i prosjektbeskrivelsen. Prosjektet ble 

drøftet i partnerskap for landbruk 29. mai 2019, og både Nordland bondelag, og Nordland 

Bonde- og småbrukarlag ga sin tilslutning til prosjektet.   

  

Regionalt næringsprogram (RNP) hadde tre strategiske satsningsområder som skulle 

forsterke utviklingen av landbruksnæringen: kompetanse, rekruttering, innovasjon og 

entreprenørskap. Prosjektet har vært delt inn i samme satsningsområder som RNP, med 

ulike delmål og tiltak.  

  

 Fra 1. januar 2021 ble navnet på embete endret fra Fylkesmannen til Statsforvalteren i 

Nordland. I rapporten videre blir derfor prosjekteier omtalt som Statsforvalteren.  

  

I prosjektet har Statsforvalteren hatt et særlig ansvar for å søke samarbeid med relevante 

fagmiljø. Det har vært et uttalt mål i prosjektet at bøndene skulle oppleve mobiliserings- og 

utviklingstiltakene som koordinerte. Det var også et ønske om å oppnå samarbeid og 
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ansvarsdeling mellom ulike aktører for å oppnå gode utviklingsprosesser på tvers av 

organisasjonstilhørighet. Ambisjonene var å være en initiativtaker, tilrettelegger og 

koordinator for utviklingsaktiviteter.   

2. Gjennomføring   
  

Prosjektet skulle starte opp våren 2020, men på grunn av koronapandemien ble oppstarten 

forsinket, og flere av aktivitetene har blitt endret underveis i dialog med Nordland 

fylkeskommune.   

  

Pandemien utfordret vår kreativitet og omstillingsevne, vi måtte bruke andre verktøy enn 

tidligere for å oppnå resultater. Prosjektet har hele tiden prøvd å gjennomføre gode 

aktiviteter som treffer målgruppene. Vi har nådd bredt ut, engasjert mange, fått gode 

tilbakemeldinger, og hatt høy deltakelse på aktivitetene. Vi har hatt høye mål om kvalitet og 

innhold i tiltakene, og pandemien har gitt oss spillerom til å være enda mer nyskapende og 

kreative. Totalt har det vært ca. 1500 deltakere i prosjektets aktiviteter.   

  

I starten måtte vi gjennomføre alle aktivitetene på teams. Dette medførte ofte høy 

deltakelse, og lave kostnader. Teams møter medfører ofte mye høyere deltakelse, men når 

det var tillatt og samles igjen valgte vi å kombinere digitale og fysiske arrangement for å gi 

best avkastning for målgruppene i prosjektet.   

  

Prosjektbeskrivelsen ble skrevet i 2019, og det har vært store endringer, både i verden og i 

fylket siden den gang, og det har vært nødvendig og endre noen av prosjektaktivitetene. For 

eksempel var det beskrevet mange tiltak rettet mot potet, grønt og bærprodusenter. Siden 

prosjektet ble skrevet har Norsk landbruksrådgivning (NLR) satset stort på grønt i Nordland, 

og startet i 2023 opp «Grønnsaksskolen for Nord – Norge».  

  

I utgangspunktet har det meste blitt gjennomført og ledet av prosjektlederen. Men vi har 

tilstrebet og samarbeide med aktuelle aktører. Vi har samarbeidet godt med mange, blant 

annet samvirkeorganisasjonene, Norsk landbruksrådgivning, faglagene, naturbruksskolene, 

kommunene, andre prosjektledere i fylket, Innovasjon Norge og flere.   
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Fordelingen av egeninnsatsen fra Statsforvalteren og eksterne bidragsytere er ikke helt lik 

som budsjettert. Dette er naturlig når prosjektet har gått over så lang tid. Vi har levert på alle 

målene i prosjektet, selv om tiltakene er gjennomført litt annerledes enn budsjettert og 

beskrevet.   

2.1. Beitebruk  
 

Det er gjennomført 5 webinarer og to seminarer med ulike tema, hvor den røde tråden har 

vært bedre utnyttelse av utmarksbeitene. Aktivitetene har vært åpen for alle, men innrettet 

mot målgruppene kommunal landbruksforvaltning, og beitebrukere i Nordland.   

 Programmet for alle webinarene og seminarene ligger som vedlegg.   

  

Når  Tema  Deltakere   

Mars 2021  Webinar om beiterett og gjerdeplikt  93 

Mars 2021  Webinar om tiltak og tilskudd utmarksbeite  62 

Februar 2022  Webinar om beitebruksplan  44 

Februar 2022  Webinar om samarbeid om beiting i utmark  54 

November 2022  Beitebruksseminar Sortland og Mosjøen  56 

Mai 2023  Webinar om beitebruksplan   29 

Totalt har det deltatt 338 deltakere på aktivitetene.   

  

I 2023 søkte vi om tillatelse fra Nordland fylkeskommune til å bruke resterende midler for å 

gjennomføre gjeterhundkurs for beitebruksnæringen. Etter godkjent endring innvilget vi 

tilskudd til Laila Hoff i Hattfjelldal for å gjennomføre kursene to steder i Nordland, se vedlagt 

rapport fra tiltaket.   

  

Vi har brukt et bredt spekter av ulike foredragsholdere; NIBIO, Norsk sau og geit, 

jordskiftedommere, landbruksforvaltningen, gårdbrukere, Nordland fylkeskommune, 

mattilsynet, arktisk kompetansesenter for sau, og flere.   

  

Resultat  

Det er vanskelig å måle om kompetansen og kunnskapen om bruken av utmarka har økt, 

men tiltakene har hatt høy deltakelse. Underveis i prosjektet har vi kartlagt hvor mange 
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kommuner som har beitebruksplaner. Interessen for å få på plass en beitebruksplan er stor, 

og flere kommuner har i løpet av prosjektperioden startet en prosess. Ved prosjektstart 

eksisterte det 3 beitebruksplaner, og 2 av disse er fortsatt gjeldende. Foreløpig kjenner vi 

ikke til noen nye vedtatte planer.   

  Eksisterende beitebruksplaner   I prosess med å lage beitebruksplan  

2020 3 0 

2023 2 5 

2024 2 4 

Resultatet fra gjeterhundkurset var 17 nye godkjente gjeterhunder i Nordland som skal delta 

i sanking av sau.    

2.2. Næringsutvikling i kommunene   
  

Det ble laget en pakke med tiltak; webinar, studietur og regionale møter. Webinaret ble 

arrangert i samarbeid med KS, og baserte seg på rapporten «Lærdommer fra gode 

vertskommuner for næringsutvikling». KS har også bidratt inn både på studieturen og de 

regionale møtene. Deltakere på tiltakene har bredt ansvarsområde; landbrukskonsulenter, 

næringskonsulenter, arealplanleggere, prosjektledere, gårdbrukere og politikere. Vedlagt 

ligger program for webinar, regional samling og rapport studietur.   

  

Når  Tema  Deltakere   

Februar 2022  Webinar hvordan lykkes med næringsutvikling i 

kommunen?  

77 

September 2022  Studietur til Ringsaker kommune  19 

April 2023  Samling på Dønna   7 

Mai 2023  Samling i Saltdal  10 

November 2023  Samling Sortland  12 

Desember 2023  Samling Sømna  15 

2024  Møteplasser i landbruket  22 kommuner 

Totalt har det deltatt 140 deltakere på aktivitetene + 22 kommuner på møteplasser i 

landbruket   
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I 2023 ble det gjort en omfordeling i prosjektet. Deler av midlene ble brukt som en 

tilskuddsordning til kommunene for å lage møteplasser kalt «møteplasser i landbruket». 22 

kommuner søkte og fikk innvilget sine søknader. Se vedlagte rapporter.    

  

Resultat   

Vi anser at måloppnåelsen for tiltakene har vært høy fordi vi har klart å skape attraktive 

tiltak på tvers av ansvarsområder. Tiltakene har engasjert bredt, og skapt samarbeid internt, 

og mellom kommuner.   

2.3. Forskning og utvikling   

  

Det ble gjennomført 5 FoU møter. Møtene var åpne for alle, og innrettet mot gårdbrukere. 

Se vedlagt program.   

  

Når  Tema  Deltakere   

Oktober 2024  Klimatiltak på gårdsnivå, Leknes  10 

Oktober 2024  Klimatiltak på gårdsnivå, Steigen   13 

Oktober 2024  Klimatiltak på gårdsnivå, Fauske  10 

Oktober 2024  Klimatiltak på gårdsnivå, Korgen  13 

Totalt har det deltatt 46 deltakere på aktivitetene   

  

Etter avtale med Nordland fylkeskommune ble alle møtene arrangert i 2024.   

  

Resultat   

Det er for tidlig å si om flere tar i bruk klimakalkulatoren eller klimarådgivning i etterkant av 

møtene, men vi håper på det. I løpet av møtene ble mange deltakere bevist på at tiltak de 

allerede gjør på gården faktisk regnes som viktige klimatiltak.   

2.4. Rekruttering   

  

På grunn av koronapandemien var det ikke mulig å sette i gang møteserie om 

generasjonsskifte. I starten av prosjektet arrangerte vi en digital workshop med 

representanter fra kommunene, næringen, faglagene, samvirkeorganisasjonene etc. for å få 

innspill til hva som var viktig å gjøre i denne delen av prosjektet. Her kom det mange gode 
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innspill, blant annet et ønske om å få laget konkrete eksempler på hvilken verdi gården har 

hvis den selges oppstykket eller ikke. Vi leide inn Tine til å skrive en slik rapport for oss, som 

skulle brukes i møteserien senere. Aktiviteten ble arrangert i samarbeid med Nordland 

bondelag i form av et generasjonsskiftekurs. Rapporten ble derfor ikke brukt som 

tiltenkt.  Se vedlagt invitasjon, program og evaluering.   

  

Når  Tema  Deltakere   

2020  Oppdatert generasjonsskifteveileder  
 

2021  Rapport fra Tine «Ulike scenarioer ved salg av tre 

fiktive gårdsbruk i Nordland»  

 

2024   Eierskiftekurs i regi av Nordland bondelag    25 

Totalt har det deltatt 25 deltakere på aktivitetene  

  

Resultat   

Kurset ble gjennomført i 2024 og det er for tidlig å si noe om effekten per nå. Eierskifte er en 

prosess som ofte tar lang tid. Vi har oppdatert eierskiftebrosjyren vår. Aktiviteten har hatt 

lavere kostnader enn budsjettert.   

2.5. Automatiske melkesystemer  
  

Tine ble leid inn til å holde kurs for melkeprodusentene i automatiske melkesystemer (AMS). 

Kurset kostet mindre enn budsjettert fordi deler av kurset ble gjennomført digitalt. Vedlagt 

rapport fra Tine.   

  

Når  Tema  Deltakere   

Januar 2021  Tre digitale møter, drift av AMS besetning  51 

September 2022  AMS møte Sømna  14 

September 2022  AMS møte Mosjøen  4 

Totalt har det deltatt 69 deltakere på aktivitetene   

Resultat   

Tine anser slike kurs som så verdifulle for sine medlemmer at de ønsker å videreføre 

konseptet.   
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2.6. Biogass   

  

Det ble gjennomført to digitale kurs for gårdbrukere, og to møter om biogassproduksjon på 

tvers av ulike næringer. Alle aktivitetene har vært åpen for alle, men innrettet mot 

gårdbrukere som vurderer biogass på egen gård, eller levere til større anlegg. Interessen for 

denne tematikken er veldig stor, både i landbruket, men også i blå sektor. Se vedlagt 

program for kurs og møter.    

  

Studieturen er ikke gjennomført slik den var beskrevet i prosjektbeskrivelsen. På grunn av 

stor interesse fra næringen valgte vi å løse tiltaket i samarbeid med andre.   

  

Når  Tema  Deltakere   

April 2022  Digitalt kurs «Fornybar energi»   63 

Oktober 2022  Digitalt kurs «Produksjons av biogass»  41 

April 2024  Møte i Bodø om biogassproduksjon på tvers av ulike 

næringer   

25 

April 2024  Møte på Leknes om biogassproduksjon på tvers av ulike 

næringer  

20 

Totalt har det deltatt 149 deltakere på aktivitetene   

  

Resultat   

Det har vært stor interesse for dette temaet fra næringen, og aktivitetene har økt 

kunnskapen og interessen for etablering av biogassanlegg. Det er store 

investeringskostnader, og slike prosesser tar lang tid. I etterkant av prosjektets oppstart har 

det kommet to nye forprosjekter i Nordland. Møtene på tvers av ulike næringer skapte en ny 

møtearena som ble veldig godt mottatt av deltakerne fra Innovasjon Norge, Mattilsynet, 

Statsforvalteren, blå og grønn næring. I etterkant av disse møtene har det vært dialog 

mellom blå og grønn næring på et konkret prosjekt i Nordland.   

Vi arrangerte to studieturer som et resultat av den høye interessen. Turene ble finansiert av 

arktiske midler 2022, og Innovasjon Norge i 2023. Vi arrangerte begge turene i samarbeid 

med Statsforvalteren i Troms og Finnmark med fulle deltakerlister. Se vedlagt rapporter.   
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2.7. Potet, grønnsaker og bær   

  

Det er arrangert en rekke ulike møter, kampanjer og studieturer for å nå målene i prosjektet. 

I samarbeid med Coop Nordland arrangerte vi «Uvaska uke», hvor lokale grønnsaker ble 

solgt i 60 butikker i oktober 2022. I forkant av det arrangerte vi en annen kampanje «Besøk 

en grøntprodusent» hvor innkjøpsansvarlige fra restauranter, butikker, hotell og lignende 

besøkte gårdbrukere og fikk informasjon om deres produksjon.   

  

Underveis i prosjektperioden har Agrianalyse publisert rapporten om flaskehalser for 

grøntproduksjonen i Nord – Norge, Nordnorsk landbruksråd har publisert en handlingsplan 

for grøntproduksjonen i Nord – Norge, og Norsk landbruksrådgivning har arrangert 

grønnsaksskolen for Nord – Norge. Det ble godkjent en omfordeling i prosjektet, og vi har 

ikke gjennomført kursene som står beskrevet i prosjektbeskrivelsen.  

  

Når  Tema  Deltakere   

Oktober 2020  Informasjonsmøte om prosjektet Mosjøen  14 

Oktober 2020  Informasjonsmøte om prosjektet Fauske  8 

Februar 2021  Digitalt møte for jordbærprodusenter  22 

Februar 2021  Digitalt møte for potet og grønnsaksprodusenter  35 

Oktober 2021  Kjøtt og grønnsakstorg Nordland kultursenter  3 

August 2022  Kampanje «Besøk en grøntprodusent»  7 gårdbrukere og 36 

innkjøpsansvarlige 

September 2022  Studietur for potet og grønnsaksprodusenter  15 

Oktober 2022  «Uvasket uke» i samarbeid med Coop Nordland  11 gårdbrukere 

August 2024  Studietur for potet og grønnsaksprodusenter  8 

Totalt har det deltatt 159 deltakere på aktivitetene   

  

Resultat   

Det er mange som har bidratt for å skape resultater for grøntsektoren. Tiltakene i prosjektet 

har økt tilbudet av lokalt produsert potet og grønnsaker i Nordland, og skapt en tettere 

dialog mellom gårdbrukere og innkjøpsansvarlige. I motsetning til resten av landet er det en 

økning i bærproduksjonen, grønnsaksproduksjonen, og potetproduksjonen. Kampanjen til 

Coop Nordland ble videreført i 2023 og 2024.   
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2.8. Økologisk   

 

Det er gjennomført en rekke webinarer med bredt spekter av tema. Webinarene er 

gjennomført som en del av Økouka Nordland, i samarbeid med Økouka Norge. Det er også 

gjennomført nettverksmøter for småskalaprodusenter to steder i fylket for å etablere 

«produsentringer».   

  

Når  Tema  Deltakere   

September 2020  Økouka, webinarer:  

• Jordhelse  

• Markedshage   

• Belgvekster   

420 

Oktober 2021   Økouka, webinarer  

• Økologisk grovforproduksjon   

• Dyrkningsteknikk økologisk 

potetproduksjon  

• Lønnsomhet økologisk vs. konvensjonell 

melkeproduksjon   

• Debio godkjenning   

61 

September 2021  Nettverksmøter for småskalaprodusenter  

• Helgeland   

• Salten   

30 

Totalt har det deltatt 511 deltakere på aktivitetene   

  

Resultat   

Resultatene av dette tiltaket preges av endring i markedssituasjonen. Tappelinjen for 

økologisk melk hos Tine ble lagt ned i 2022. Vi har forsøkt å ta ulike initiativ som av ulike 

grunner ikke har gitt ønsket resultater.   

3. Veien videre   
  

Et slikt prosjekt som dette har vært etterlyst fra landbruksnæringen i mange år. Prosjektet 

har vært veldig populært, og satt oss i tettere kontakt med gårdbrukere enn vi har hatt 
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tidligere. Underveis i prosjektet har vi fått mange tilbakemeldinger på at prosjektet har vært 

veldig viktig, både for næringen og forvaltningen.   

  

Det er en mye større nedgang i antall bruk i Nordland enn i resten av landet. Siden 2019 har 

det vært en nedgang i Nordland på 10, 5 %, mens på landsbasis var det en nedgang på 4,1 

%. Selv om prosjektet har vært vellykket og hatt høy måloppnåelse er det mange ytre 

faktorer vi ikke kan påvirke. Hvis vi ønsker å opprettholde produksjonen i Nordland er det 

viktig at prosjektet følges opp videre, både for produsentenes skyld og med tanke på 

beredskap. Det er nødvendig med videre diskusjoner i partnerskap landbruk Nordland, 

hvordan vi samlet bør styrke det tradisjonelle landbruket.   

 

Behov og muligheter vi ser   

  

Næringsutvikling  

Kommuner i Nord – Norge er bevisste sin viktige rolle som pådriver for næringsutvikling og 

ønsker å jobbe med dette. I rapporten «Nordnorske kommuners arbeid med 

næringsutvikling» påpeker NIBIO at kommunene har lite ressurser. Næringsutvikling er ikke 

en lovpålagt oppgave som i mange tilfeller dessverre nedprioriteres. Til tross for dette ser vi 

mange gode eksempler på godt arbeid med næringsutvikling.   

  

Prosjektet har skapt en bevissthet på hva næringsutvikling kan være, og at kommunene 

allerede får til mye gjennom den daglige driften. Selv små tiltak kan ha god effekt, og god 

kontakt mellom forvaltning og produsentene gir et godt grunnlag for utvikling. Vi ser at 

kommunene ved hjelp av små beløp får til mye. I prosjektet skapte tilskuddsordningen 

«møteplasser i landbruket» høy aktivitet i hele fylket. Aktivitetene ble arrangert av 

kommunene, for produsentene. Vi ønsker at kommunene skal få muligheten til å videreføre 

slike aktiviteter, og mener dette er viktig å hensynta ved innretningen av RK / RT midlene.   

 

I etterkant av prosjektet ønsker vi å følge kommunene enda tettere opp, med mål om å 

styrke samarbeidet mellom landbruksforvaltningen og næringsavdelingen / 

næringsselskapene. Dette kan vi blant annet gjøre ved å bistå kommunene i 

prosjektutvikling.   
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Beitebruk  

Interessen i kommunene er stor, men det er prosesser som krever finansiering og tar tid. I 

etterkant av prosjektet bør kommunene følges opp og få bistand for å få flere vedtatte 

beitebruksplaner. Vi kan bistå med kompetanseheving ved å videreføre noen av tiltakene 

som har vært i prosjektet, for eksempel webinar om beitebruksplan.   

  

Fornybar energi   

Det har også vært uttrykt et ønske om at offentlige aktører bør være mer koordinerte. I 

prosjektperioden er det opprettet en mobiliseringsgruppe som består av Innovasjon Norge, 

Statsforvalteren i Nordland, Troms og Finnmark, og Fylkeskommunene i Nordland, Troms og 

Finnmark. Gruppen ledes av Innovasjon Norge, og vil videreføres.   

  

Statsforvalteren i Nordland ønsker at bioenergistrategien for Nord-Norge revideres. Dette 

for å forankre strategien bredere. Det er også viktig at forvaltningen jobber for å være 

koordinerte. Statsforvalteren ønsker å følge opp deltakerne fra studieturene vi har hatt de 

siste to årene for å kartlegge hvilke planer de har, hva er utfordringene og mulighetene 

deres. Samtidig bør næringen følges opp med flere studieturer og digitale kurs.   

  

Andre aktivitetsområder   

Vi har nå pekt ut noen områder som vi hos Statsforvalteren ønsker å følge opp, men de 

andre aktivitetsområdene som ikke er nevnt må også jobbes videre med. Noen av 

aktivitetene i prosjektet videreføres av andre, for eksempel ønsker Tine å videreføre AMS-

kursene.   

  

Den utviklingen vi ser av landbruket i Nord-Norge i dag, gjør det utfordrende å nå de 

politiske målsettingene om økt verdiskaping og landbruk over hele landet. 

Produsentmiljøene blir mindre, og avstanden mellom brukene blir større. Markedsadgang 

og markedssituasjonen påvirker også landbruket i Nordland i stor grad. Vi vet for eksempel 

at markedsadgang er en stor utfordring for grøntprodusenter i fylket.   

  

Sammen må vi skape gode vilkår for Nordlandsbøndene. Vi ber partnerskap landbruk ta 

eierskap til hvordan vi sammen skal få til dette.   
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4. Regnskap    

Tiltak  Kroner  Egeninnsats 

Statsforvalteren   

Egeninnsats 

andre   

Totalt brukt   

Beitebruk – seminar 

og fagmøter  
256 877 

351 600 479 310 1 087 787 

Næringsutvikling 

kommunen  
465 366 

657 200 330 541 1 453 107 

Eierskifte / 

generasjonsskifte  
130 309 

36 000  166 309 

Robotringer – AMS 

kurs  
49 523 

12 000 34 300 95 823 

Biogass – studietur 

og møteserie  
126 577 

26 800 4 800 158 177 

FoU formidling  158 930 176 400 9 600 344 930 

Potet, grønt og bær  285 855 387 200 71 000 744 055 

Økologiske seminar  63 677 243 600 16 800 324 077 

Administrasjon   118 800  118 800 

Diverse      
Sum kostnad  1 537 114 2 009 600 946 351 4 493 065 

Prosent  34 % 45 % 21   

5. Vedlegg   
  

1. Program webinar om beiterett og gjerdeplikt  

2. Program webinar om tiltak og tilskudd utmarksbeite   

3. Program webinar beitebruksplan   

4. Program webinar samarbeid om beiting i utmark  

5. Program beitebruksseminar Sortland og Mosjøen   

6. Rapport gjeterhundkurs Nordland   

7. Rapport studietur næringsutvikling   

8. Program eierskiftekurs Nordland bondelag   

9. Rapport studietur fornybar energi 2022  

10. Rapport studietur biogass 2023   

11. Program «Biogassproduksjon på tvers av ulike næringer»   

12. Rapport Tine AMS kurs  

13. Rapport studietur grønt 2022  
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14. Rapport studietur grønt 

15.  20 
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