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Notat. Utfylling Jattavagen - Beskrivelse av utfyllingsprinsipp

Stavanger kommune har inngatt avtale med GMC Hinna Base AS om & benytte kailinjer i sor-
dokken mens utfyllingsarbeidene pagar. Statens vegvesen kan akseptere at GMC Hinna Base
fortsetter sin aktivitet samtidig med at det pagér utfylling.

I soknad, SHA YM-040 utfyllingsseknad Jattavagen (E04), sekes det om a fylle ut innenfor
en siltgardin som etableres i ytterkant av dokkene «Alle utfyllingsarbeid skal utforast innanfor
ei siltgardin. Siltgardina skal dekke heile vassoyla ned til botn, og skal etablerast for utfylling
med tunnelstein eller tildekking med sand tek til. Hovudforemalet med siltgardina er a hindre
partikkelspreiing fra tunnelsteinen til alegrasenga nordaust for utfvllinga (sja kapittel 3.)»

For a legge til rette for GMC Hinna Base AS sin aktivitet vil siltgardinen trekkes noe inn i
sordokken og etableres som vist pa tegning 900 Fyllingsarbeider. Nar siltgardin er etablert vil
utfyllingen starte med & etablere en steinsjeté/molo 1, ogsa vist pa tegning 900.

Nar utfylling av nordre dokk starter skal det etableres en siltgardin som vist i seknad. I tillegg
skal utfyllingen ogsé her starte ytterst og det etablere en steinsjeté molo 2.

Ved utfylling 1 sendre dokk vil moloene bli bygget fra begge sider samtidig for at det ikke
skal bli heft pa transportutstyret. Derfor er det tegnet inn en ekstra molo 1 sendre dokk slik at
det her blir 3 angrepspunkter.
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Anslag pé hvor lang tid utfyllingene til steinsjeté/molo vil ta: Molo 1 146000m3 ca 2200m3
pr dag = ca 70 arbeidsdager. Molo 2 50500m3 ca 2200 m3 pr dag ca 25 dager. Fremdrift
utfylling molo avhenger av produksjonen av stein pé anlegget og behov for bruk av stein
internt pa anlegget.

Det vurderes om det skal brukes lektere til deler av utfyllingene men i tilfelle s vil lekteren
veaere innenfor steinsjeté/molo eller siltgardinen. Lekter vil da bli brukt pa fyllinger som
permanent skal vaere pa kote -3 meter. Tipping fra flytende rampe kan ogsa vere aktuelt
utenfor dokkene dersom det blir nedvendig for & ivareta HMS.
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Siltgardin
Siltgardin
90 graders bend forankret med 9 tonns lodd

==========  Mulig forankring av siltgardin i land

Fylling over vannlinjen

til kote 1,5. :

Skraningesvinkel 1:1,5 =
Bredde kjgrebane 8 meter < e o RN
Skulder 1,5 meter Utfyllingsarbeider Jattavagen Lende EO4
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Molo 1 =146 00
Molo 2 = 50 50

Siltgardin gul strek
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