



Kommunikasjonsframdrift – greie ut om grensejustering av Ona og Sandøya

Etablere temaside	Innbyggerhøring	Høring	Tilråding	Avgjerd
I slutten av veke 16	Informasjon ut på aktuelle stader i veke 21	Legge ut på nett i slutten av veke 27	Nettsak og pressemelding 15. oktober	Nettsak og pressemelding
Legge ut faktagrunnlag og kalender med framdriftsplan	Resultat av høringa som nettsak og pressemelding Veke 26			